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RESUMEN 
El presente Proyecto "Plan de Cierre de las Actividades de 
Explotación del Proyecto Minero Conga - Periodo 2005" esta ubicado en el 
Departamento de Cajamarca, Provincia de Celendín, distritos de La Encañada y 
Sorochuco. 
En el desarrollo del presente informe se tiene como objetivo presentar 
la experiencia de trabajo ejecutada en un proyecto de Exploración minera bajo el 
punto de vista de la ingeniería civil y plasmarlo en un Plan de Cierre de las 
actividades de Exploración Minera para el Proyecto Conga, referida a movimiento 
de tierras ejecutados en la construcción de accesos y plataformas en el período 
2005. 
La metodología utilizada fue de supervisión de la ejecución directa de 
los trabajos a realizarse, identificado los factores que se ven involucrados y el 
impacto que generan en la ejecución real de un cierre de las actividades de 
exploración de un proyecto minero donde se involucra mucho movimiento de 
tierras. 
Un factor identificado en el proceso que se tiene en cuenta es el 
rendimiento de la mano de obra logrado por personal no especializado, pues la 
participación activa de este personal es un elemento importante en desarrollar la 
responsabilidad social. Este factor se ve reflejado en el análisis de costo unitario y 
por lo tanto en los rendimientos reales de la mano de obra disponible en la zona. 
Otro factor fundamental encontrado es ir en contra de la percepción 
de la gente de las comunidades que se encuentras colindantes al proyecto referido 
a la contaminación y falta de responsabilidad, sobretodo con el recurso agua. 
Todo plan de trabajo para ejecución deberá considerar los puntos 
anteriormente mencionados para poder tener posibilidades de éxito. Realizando el 
cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales se puede garantizar ls 
supervivencia del proyecto, a pesar de que se reflejará en el avance, a veces 
limitado, por la resolución de conflictos sociales. 
Como resultado de lo ejecutado en los prospectos de Chailhuagón y 
Perol, se encuentra que se cumplen con los plazos propuestos pues los 
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rendimientos considerados son reales. Se confirma también que al haber 
desarrollado y cumplido con un plan de cierre de las actividades de exploración se 
incrementa la confiabilidad de las personas como contribución al conocimiento de 
la responsabilidad social del personal involucrado directamente y su entorno 
cercano. Se recomienda también que los planes que se desarrollen sean 
presentados a la comunidad en general para poder promover las buenas 
costumbres que se manejan dentro de una empresa que desarrolla actividades 
mineras. 
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CAPÍTULO R: 
INTRODUCCIÓN 
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1.1.- INTRODUCCIÓN: 
El presente Informe Técnico tiene por finalidad hacer una propuesta 
de plan de cierre de actividades de movimiento de tierras en la etapa de 
exploración del Proyecto Conga 
El Proyecto Conga, pertenece al grupo de accionistas que desarrolla 
Minera Yanacocha, por lo que las políticas de cuidado medioambiental es 
aplicable en el frente de trabajo de Conga. 
Los controles ambientales que se deben desarrollar en un plan de 
cierre demandan diversos recursos, los cuales no solo deben de ser 
correctamente ejecutados, sino que deben de contar con mantenimiento. La 
falta de conocimiento de los pobladores, y la inexistencia de cercos en las 
zonas objeto de estudio que impidan el ingreso de animales y personas de 
manera irresponsable contribuyen al deterioro de los controles de 
sedimentos instalados, tales como pacas, barreras de piedra, etc. 
Debido a la desconfianza por parte de las comunidades hacia el 
desarrollo de los trabajos de exploración y explotación de las empresas 
mineras, el plan de cierre y ejecución del mismo, es fundamental en el 
desarrollo de las actividades de exploración. En muchos casos, los trabajos 
de exploración se convierten en un prototipo o maqueta de lo que se 
pretende desarrollar posteriormente a mayor escala. 
Siendo el tema medioambiental un tema de gran importancia en los 
proyectos mineros, el presente informe se orienta a visualizar a la Ingeniería 
como un área ejecutora en el Plan de Cierre de un proyecto, orientado 
básicamente en el tratamiento que recibe el movimiento de tierras ejecutado 
en las campañas exploratorias una vez concluido el periodo vigente de la 
campaña. A la vez, se presentará la gran repercusión e impacto que tiene 
esta ejecución en los aspectos Medioambientales y Sociales del Proyecto. 
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El presente Informe tendrá como segmento importante el análisis de 
costos unitarios de las partidas necesarias para realizar la restauración de 
una zona afectada por el movimiento de tierras, pues serán analizadas 
según el rendimiento del personal de la zona, quienes no tienen experiencia 
en la ejecución de los mismos. 
1.2.- OBJETIVOS: 
General: 
Elaborar un Plan de Cierre de las actividades de Exploración Minera para 
el Proyecto Conga, referida a movimiento de tierras ejecutados en la 
construcción de accesos y plataformas en el período 2005. 
Específicos: 
a. Identificar las acciones y procesos constructivos más utilizados en el 
control y mitigación de impactos ambientales debido a la construcción 
de accesos y plataformas de exploración para el departamento de 
Geología de Mina del Proyecto Conga. 
b. Desarrollar una metodología específica acorde con los estándares 
medioambientales en trabajos de cierre para un proyecto de 
exploración minera. 
c. Elaborar una guía de referencia para procesos de cierre temporales 
de actividades de exploración minera. 
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1 .3.- ANTECEDENTES: 
Siendo el tema de exploraciones mineras en el Departamento de 
Cajamarca un tema de gran sensibilidad social, se ha identificado la 
necesidad de presentar cuáles son los trabajos que se deben desarrollar 
en una campaña de exploración minera, diseccionándolo a la aplicación 
de nuevas técnicas de la Ingeniería Civil. 
Continuamente se desarrollan actividades de control de sedimentos, 
que forman parte importante en las actividades de cierre de un proyecto 
de exploración; desarrollándose etapas de cierre tanto en los proyectos 
exploratorios de Minera Yanacocha en el 2003 y 2004, y los desarrollados 
en el 2004 en el Proyecto Conga. 
1 .4.- ALCANCES: 
• Descripción de las actividades a desarrollar en el cierre de accesos y 
plataformas para Geología, correspondientes a la campaña 2005, en 
las zonas denominadas: Prospecto Chailhuagón, y Prospecto Perol 
• Costos, cronograma y materiales idóneos para este tipo de 
infraestructura. 
1 .5.- CARACTERÍSTICAS LOCALES: 
• UBICACIÓN: El Proyecto está ubicado en aproximadamente 90% en 
el distrito de Celendín y 10% en el Distrito de Cajamarca, a 95km de 
la ciudad de Cajamarca. 
Los derechos mineros le corresponden a Claudina Tres, Claudina 
Siete y Claudina Trece. 
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o ALTITUD: La altitud promedio de la zona es de 3850 m.s.n.m 
o CLIMA: El clima del área de influencia del Proyecto Conga, es Frío, y 
con gran intensidad de vientos y lluvias con temperatura promedio de 
10 °C. 
o TOPOGRAFÍA: La topografía de la zona es ondulada y parcialmente 
accidentada, en su mayoría se trata de área virgen, en la que se inicia 
la exploración. 
o EXTENSIÓN: El plan propuesto se limitará a las zonas denominadas: 
Prospecto Chailhuagon y Prospecto Perol, que cubren un aproximado 
de 25 mil metros cuadrados .. 
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o MEDIO SOCIO ECONÓMICO: 
• Población.- La población inmediata de la zona se reduce a la 
existencia de viviendas familiares dispersas según parcelas de 
cultivo. Los centros poblados de mayor importancia vienen a 
ser el Distrito de Sorochuco (población aproximada de 5 mil 
habitantes) y el Distrito de La Encañada (8 mil habitantes), 
ubicados a aproximadamente 15km y 25 km respectivamente. 
Otros centros poblados de la zona son: San Nicolás de 
Chailhuagón, la Chorrera, El Tingo, Quengo Río Alto, Agua 
Blanca, entre otros. 
• Sectores de Actividad.- El lugar donde se encuentra el 
Proyecto tiene poca actividad agropecuaria, así como en 
escala reducida la presencia de ganadería, debido a la 
ubicación en la zona Jalea. La actividad económica de estas 
comunidades se reduce en el consumo de sus propios 
productos. Esta producción de víveres son básicamente para 
consumo personal, no solo por la baja cantidad de los mismos, 
sino por la falta de una buena estructura vial que permita la 
comercialización de los mismos. 
Se cuenta con la presencia de ganadería en una escala 
reducida para la producción de leche. 
No existe un intercambio comercial fluido entre la ciudad y 
comunidad, debido a la precaria infraestructura vial, y 
ganadería de poca producción. 
o AREA DE ESTUDO DEL ENTORNO: Incluye a las poblaciones del 
entorno que podrían experimentar impactos tales como restricción del 
acceso a medios de vida, inmigración, diversificación de la economía, 
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cambios en la calidad o cantidad en el suministro del agua, entre 
otros. 
En la Tabla 1 se presentan las poblaciones del entorno. 
Tabla 1 Localidades Colindantes 
San Nicolás 43 familias 215 pobladores (*) 
El Porvenir 43 familias 229 pobladores (*) 
Yerba Buena Chica 73 familias 367 Cajamarca LaEncañadá pobladores (*) 
San Juan de Yerba 35 familias 200 
Buena (*) 
Maraypata 47 familias(**) 
Las Lagunas 20 familias 
Agua Blanca 61 familias 180 pobladores(*) 
Cruzpampa 171 familias 730 (*) 
El Tingo 120 familias 590 pobladores (*) 
Sorochuco La Chorrera 121 familias 
Uñigán Lirio . 70 familias(**) 
Uñigán Pululo 42 familias(***) 
Celendín Chugurrnayo 59 familias 350 pobladores (*) 
Yanacolpa 
J adibamba Alto 1 70 familias(***) 
Jadibamba Bajo s/d 
Quengorío Alto 80 familias(***) 
Huasmín Quengorío Bajo 34 familias 
Santa Rosa 121 familias 470 pobladores (*) 
Namococha 15 
(*) Datos proporcionados por el Centro de Salud a cargo de la localidad 
(* *) Datos proporcionados por el Comité de Agua Potable 
(***)Datos proporcionados por las autoridades 
1 De acuerdo al INEI, Jadibamba Alta pertenece al distrito de Huasmín, provincia de Celendín. De acuerdo a 
la población, pertenece al distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc. Actualmente existe un conflicto 
entre las dos provincias que viene ocasionando malestar y preocupación entre la población. 
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Tabla 2 Autoridades Entrevistadas por Localidad 
Localidad Categoría Autol-idad Cargo 
San Nicolás Caserío Oswaldo Julia Palacios Teniente Gobernador 
Agua Blanca Caserío Emiliano Chávez Vera Agente Municipal 
Cruzpampa Centro Poblado Reinerio Lozano Teniente Gobernador Menor Marco 
Tingo Centro Poblado Willie Acosta Salazar Teniente Gobernador Menor 
La Chorrera Centro Poblado Antonio Ayala Ortiz Teniente Gobernador 
Uñigán Lirio Anexo de Pablo Chaupe Agente Municipal Cruzpampa Al varado 
Uñigán Pululo Caserío Feliz Chacón Núñez Teniente Gobernador 
Quengorío Alto Caserío Saúl Idrogo Jambo Presidente de Rondas 
El Porvenir Caserío Juan Cortez Briones 2do. Teniente 
Yerba Buena Chica Caserío Luis Alberto Florez Teniente Gobernador 
San Juan de San Juan de Centro Poblado Alberto Vera Bolaños Teniente Gobernador 
Yerba Buena Menor Raymundo Tacira Alcalde 
Maraypata Caserío Francisco Portal Comisario Linares 
Santa Rosa Centro Poblado Santos Natividad Orillo Teniente Gobernador Cabanillas 
Chugurmayo Caserío Ascencio Campos Teniente Gobernador Izquierdo 
Yanacolpa Caserío Jorge Sánchez Teniente Gobernador 
Julio Cruzado Lara Teniente Gobernador 
Jadibamba Alto Caserío 
Marcos Cruzado Lara Presidente de Ronda 
José Luis Gevara Presidente de Ronda 
Chuquitín 
Leonidas Jambo Alcalde 
Quengorío Bajo Centro Poblado Carhuajulca 
Pascual Vásquez Jambo Teniente Gobernador 
José Luis Guevara Presidente de Ronda 
Jadibamba Bajo Caserío Chuquilín 
Baltasar Rojas Tocas Teniente Gobernador 
Namococha Caserío 
Rosendo Garay Teniente Gobernador 
Las Lagunas Caserío Huamán 
o HIDROGRAFIA: En Cajamarca las principales fuentes hídricas son 
los ríos, sin embargo, por falta de infraestructura de energía 
hidroeléctrica y de riego, sólo se puede irrigar el 20% del área total 
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agrícola. La ampliación del uso de estas fuentes mediante represas e 
infraestructura de riego, permitiría ampliar la frontera agrícola. 
En el área de influencia directa, en los 3 pisos altitudinales hay 
significativas lagunas, manantiales o puquios que son aprovechados 
por la población para el desarrollo de la ganadería, agricultura y para 
el consumo humano. Entre las lagunas destacan las siguientes: 
1. Laguna El Perol ubicada en el Caserío de Agua Blanca 
2. Laguna Azul, ubicada en el límite de Jadibamba Alto con 
Quengorío Alto. allí nace el Río Grande 
3. Laguna de Chalhuagón en San Nicolás. Allí nace la quebrada de 
Chalhuagón y de ella los canales de riego. 
4. Laguna de Mishacocha Grande y Mishacocha Chica en Las 
Lagunas 
5. Laguna de Alforja Cacha en La Chorrera 
6. Laguna de Mamacocha en Namococha 
7. Laguna Azul Cortadera, en el limite de Jadibamba Alto con Santa 
Rosa 
8. Laguna Paraguay 
Las cuencas que existen en el área de influencia directa del proyecto 
son las siguientes: 
Cuencas Localidades 
Cuenca Río Grande Jadibamba Alto y Jadibamba Bajo 
Cuenca Quebrada Mamacocha Namococha y Quengorio Alto 
Cuenca Quebrada Chalhuagón San Nicolás 
Cuenca Quebrada Suytorumi Las Lagunas 
Cuenca Quebrada Mishacocha Grande Las Lagunas 
Cuenca Quebrada Pillucnioc Hierba Buena Grande 
Cuenca Quebrada Hierba Buena Hierba Buena Grande 
Cuenca Quebrada Alforja Cocha La Chorrera 
Cuenca Quebrada Chirimayo Agua Blanca, El Tingo 
Cuenca Quebrada Chugurmayo Chugurmayo 
Cuenca Quebrada Pachapuyo Santa Rosa 
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1.6.- JUSTIFICACIÓN: 
El presente Informe Técnico a desarrollarse tiene como 
objetivo principal la elaboración de un plan que permita plasmar el 
soporte de la Ingeniería en la ejecución de las etapas exploratorias 
mineras. Recalcando la importancia de ésta en la etapa de cierre del 
movimiento de tierras generado en la campaña 2005, donde se 
contempla la rehabilitación de áreas impactadas, así como devolver al 
medio ambiente y comunidad el área trabajada en condiciones 
favorables, considerando que en algunos casos, existirán estructuras 
civiles y vías de comunicación que deben permanecer abiertas hasta 
la siguiente campaña. 
Elaborar un Plan de Cierre para un proyecto de Exploración 
Minera es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de trabajo 
del Departamento de Cajamarca, sin embargo se cuenta con el 
soporte y apoyo técnico necesario para desarrollar y ejecutar el 
presente informe. 
A pesar de que no se cuenta con informes ni documentación 
dirigida específicamente al tema que se aborda en el presente 
Informe Técnico, si se cuenta con información que deberá ser 
procesada, recopilando datos y documentos que contienen el 
levantamiento de de los mismos, referidos al tema. El Presente 
Informe pretende procesar y mostrar de manera organizada ésta 
información y pueda pasar a ser parte de un elemento de ayuda para 
los trabajos futuros. 
Es por ello que el Informe Técnico propuesto surge a raíz de 
una justificada necesidad de presentar datos de manera objetiva y 
aclarar confusiones, así como el frecuente mal manejo de 
información. 
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CAPÍTULO ID: 
MARCO TEÓRICO 
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2.1.- TOPOGRAFÍA: 
El levantamiento topográfico para este proyecto, será efectuado por el 
área de Geología Mina, pues ellos son los clientes de la ejecución y son los 
directamente responsables del gasto en el que se incurrirá. 
El presente informe no desarrolla esta actividad sino utiliza la información 
brindada para desarrollar sus actividades. 
2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS<1> 
A pesar de que el presente Informe técnico no reflejará trabajos de 
movimiento de tierra masivos, la construcción de accesos y plataformas es 
el preámbulo indispensable para la realización de las restauraciones, por lo 
que se hace mención de manera general a las actividades que deben 
tenerse en cuenta en la construcción de accesos y plataformas con 
maquinaria pesada. 
2.2.1 CORTE 
• DESCRIPCION: Consiste en el corte y extracción en todo el ancho 
que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluirá el 
volumen de elementos rocosos sueltos o dispersos que hubiesen o 
que fuera necesario recoger dentro de los límites de la zona, según 
necesidades del trabajo. 
El corte se efectuará hasta la cota del nivel de sub - rasante, 
de tal manera que al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta 
el nivel de la misma, este corte deberá incluir la conformación de 
bermas en la zona que lo requiera. 
(1) La descripción de partidas y marco teórico presentado pertenece a la descripción de partidas 
utilizadas en /os concursos lanzados para la Ejecución de Movimiento de Tierras contratadas en la 
elaboración de Accesos y Plataformas desarrollado por el área de construcción del Proyecto Conga. 
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Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna 
de las instalaciones de servicios, tales como redes, cables, canales; o otras 
estructuras que hubieren en la zona. En caso de producirse daños; el Contratista 
deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las normas y 
estándares establecidos de los servicios en referencia. Los trabajos de reparación 
que hubiera necesidad de efectuar, se realizarán en el lapso más breve posible, 
solicitando las autorizaciones respectivas. 
Se distinguen 04 tipos de sub - partidas: 
Corte de Top Soil.- Esta partida consiste en la excavación de 
suelo superficial (tierra orgánica) con el uso de equipo pesado. 
El material será separado ?m del eje del camino, teniendo 
cuidado de no mezclarlo con otros materiales. 
Corte de Material Suelto.- Esta partida consiste en la 
excavación de materiales suaves con el uso de equipo pesado. 
Se considera como materiales sueltos, a las arenas, gravas, 
algunas arcillas, cenizas volcánicas y materiales calcáreos 
disgregados. Asimismo el peinado de taludes se ejecutará con 
el uso de equipo pesado. 
Corte Roca Suelta.- Esta partida consiste en la excavación de 
balones de roca que están cohesionados por arcillas, para esto 
es necesario la utilización de equipo pesado. Asimismo de ser 
requerido se hará el desatado y peinado de taludes con el uso 
de equipo pesado. 
Corte Roca Fija.- Esta partida consiste en la perforación, 
disparo y trituración de roca compacta mediante la utilización 
de explosivos. Asimismo el desatado y peinado de taludes con 
el uso de equipo pesado. 
El material proveniente de los cortes que no sea utilizable 
deberá ser retirado de inmediato a los botaderos asignados por parte 
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del Supervisor de YANACOCHA, para seguridad y limpieza de la 
obra. 
Corte y Relleno compensado.- Este ítem se refiere al corte y 
relleno compensado de material a fin de alcanzar la sección 
transversal que aparece en los planos. 
Se considera material propio al que se encuentra dentro 
de los 60 metros del empuje del tractor, la distancia libre de 
pago será de 120 metros. El material utilizado para rellenos 
de fundaciones serán material seleccionado o grava o piedra 
de granulometría conveniente según requiera el Supervisor de 
YANACOCHA. 
El relleno será ejecutado con material procedente del 
corte de material propio hasta el nivel indicado en los planos o 
como apruebe el Supervisor de YANACOCHA. 
2.2.2 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Lastrado) 
• DESCRIPCION: En este ítem se refiere al material de relleno 
especialmente aprobado o de piedra o grava suministrado y colocado 
en la forma que se indicará para reemplazar el material encontrado 
que resulte inconveniente debajo del nivel de fundación y que se 
construirá donde indiquen los planos o apruebe el Ingeniero 
Supervisor. 
• MATERIALES: El material utilizado para rellenos de fundaciones 
serán material seleccionado o grava o piedra de granulometría 
conveniente según requiera el Supervisor de YANACOCHA. 
o METODOS DE CONSTRUCCION: Después que haya sido excavado 
y retirado el material inservible según las indicaciones del Proyecto o 
Supervisor de YANACOCHA, el relleno de fundaciones será colocado 
en capas uniformes hasta el nivel indicado por el Proyecto y se 
compactara intensamente. Las capas deberán tener espesores entre 
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0.15 m. a 0.25 m. como máximo, dependiendo del equipo, excepto 
que el Ingeniero autorice. 
De realizarse excavaciones mayores a 1.20 m. se deberá 
contar con escaleras, puentes, pasamanos de acuerdo a los 
estándares de seguridad de YANACOCHA. 
2.2.3 PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE. 
e DESCRIPCION: Este trabajo, consiste en darle un acabado y 
compactación necesaria a la sub - rasante después que se hayan 
ejecutado los cortes y terraplenes correspondientes de conformidad 
con las especificaciones, alineamiento, rasantes y secciones 
mostradas en los planos (incluye cunetas de drenaje triangulares de 
1x0.50 mts a lo largo del acceso y en la plataforma). 
• METODO DE CONSTRUCCIÓN: Una vez realizado los cortes en las 
zonas indicadas en los planos, se procederá a perfilar la superficie 
con un equipo mecánico de tal manera de obtener una explanación 
que esté de acuerdo con las cotas y alineamiento requeridos en los 
planos con una tolerancia de± 20 mm. 
Se retiran todos aquellos materiales que sean perjudiciales 
para la conformación del pavimento tales como piedras grandes 
raíces y/o material orgánico que se encontrara al momento de 
perfilado. 
Después del perfilado de la superficie, se procederá a la 
compactación de la misma con un rodillo liso vibratorio de un modo tal 
que se obtenga una superficie bien compactada. 
• COMPACTACION: Después de que la sub-rasante haya sido 
conformada y/o perfilada, según su alineamiento, rasante y sección 
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transversal correspondiente, deberá ser completamente compactada. 
Así mismo será regada uniformemente antes del compactado y 
durante el mismo. 
2.2.4 CARGUIO Y TRANSPORTE 
• DESCRIPCION: Este ítem comprenderá el carguío y transporte de 
material autorizado (Eliminación, Material de Préstamo, Lastre y otros 
considerados por el Supervisor de YANACOCHA). 
2.2.5 CONFORMACION DE BERMAS 
• DESCRIPCION: Este ítem consiste en la construcción de una capa 
estabilizada de material de relleno a los lados de la superficie de 
rodadura, preparado y conformado de acuerdo a las especificaciones 
y en conformidad con el alineamiento, rasantes y secciones 
transversales típicas indicadas en los planos o indicaciones del 
Supervisor de YANACOCHA. Toda berma construida deberá ser 
compactada de acuerdo a los estándares de YANACOCHA. 
• MATERIALES: Los materiales a utilizar serán los indicados por los 
planos de construcción o los aprobados por el Supervisor de 
YANACOCHA, por ningún motivo se utilizara material orgánico en la 
construcción de estas bermas. 
2.2.6 RECLAMACION DE AREAS DISTURBADAS 
o DESCRIPCION: Consiste en el cierre del acceso para lo cual se debe 
reconformar el área a la topografía inicial antes de la alteración de la 
misma, reconformando el material de corte acumulado a los costados 
del camino, incluirá el volumen de elementos rocosos sueltos o 
dispersos que hubieren o que fuera necesario recoger dentro de los 
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límites de la zona, para luego ser recubierto con una capa de 0. 15m a 
0.20m de Top Soil (suelo orgánico almacenado a lo largo de la vía). 
En los casos en que la capa vegetal (TOP SOIL) haya 
desaparecido, o sea muy escasa, con la aprobación del supervisor de 
MYSRL se transportará TOPSOIL adicional de los botaderos y se 
extenderá en la zona en un espesor de 0.15m - 0.20 cm. Este 
transporte se pagará con la partida correspondiente. 
2.2.7 RIEGO ANTIPOLVO 
• DESCRIPCION: Esta partida consiste en el suministro y aplicación del 
agua que se requiere para el control de polvo en la zona de trabajos, 
así como las vías de acceso a ésta, en los tramos donde la carpeta 
de rodadura esté a nivel de sub - rasante, según la indicación del 
Supervisor de YANACOCHA. 
La actividad debe ser efectuada con camiones cisterna 
dotados de sistemas de regadera y aspersores, provisto de 
motobomba para su autoabastecimiento de agua, debiendo lograr en 
cada pasada humedecer su carril o ambos carriles de superficie de 
rodadura de acuerdo al tipo de riego indicado por el Supervisor. 
Los puntos de tomas de agua serán definidos por 
YANACOCHA, los cuales podrían variar en el transcurso del año. El 
riego se aplicará de acuerdo a un plan o cuando sea requerido 
(presencia de polvo), en los lugares y a las horas que ordene el 
Supervisor de YANACOCHA, dependiendo del clima. 
El objetivo es mantener las vías de acceso y el área de trabajo 
sin presencia de polvo pero sin generar lodo, por lo que se debe regar 
solo cuando sea necesario, caso contrario el riego antipolvo 
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efectuado fuera de indicación del Ingeniero Supervisor no será 
tomado en cuenta para su pago. 
2.2.8 PERFORACION 
• PERFORACIÓN TIPO DESQUINCHE: Esta partida consiste en la 
perforación de áreas pequeñas con inclinación de taladros "en 
abanico" (horizontales y diagonales) y con profundidades restringidas 
a 01 barra de perforación (3 mts) utilizando el equipo de perforación 
más adecuado. 
• PERFORACIÓON TIPO BANCOS.- Esta partida consiste en la 
perforación en la cual el equipo de perforación se ubica en áreas 
previamente preparadas con superficie plana o con inclinación de 
hasta 20° (banquetas). 
2.3.- TRABAJOS MEDIO AMBIENTALES<2 > 
2.3.1 GENERALIDADES 
• CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.: La conservación del 
medio ambiente deberá ser efectuada de acuerdo a las 
recomendaciones contenidas en los estudios de Impacto Ambiental, 
los cuales serán regidos para cada Acceso y Plataforma por un Plan 
de manejo de Construccion (PMC), el cual será elaborado por el área 
de Geología de YANACOCHA y distribuido por el Supervisor de 
YANACOCHA. En dicho documento se describe los trazos de los 
accesos y la protección medioambiental requerida. 
(2) La descripción de partidas y marco teórico presentado pertenece a la descripción de partidas 
utilizadas en los concursos lanzados para la Ejecución de Trabajos Medio Ambientales contratadas 
en la elaboración de Accesos y Plataformas desarrollado por el área de construcción del Proyecto 
Conga 
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• DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
POTENCIALES DEL PROYECTO: La conservación del Medio 
Ambiente deberá ser realizada de acuerdo a los estándares y normas 
del departamento de Medio Ambiente de YANACOCHA. 
De acuerdo al proceso metodológico desarrollado para 
identificar, predecir, interpretar y comunicar los impactos ambientales, 
se han determinado los impactos potenciales en las etapas 
siguientes: 
Durante la Etapa de Rehabilitación 
a) Contaminación del aire con partículas de polvo (Baja) 
b) Ruido (Moderada) 
e) Modificación de la topografía y paisaje (Moderada) 
d) Contaminación de suelos (Muy baja) 
e) Contaminación de cursos de agua (Muy baja) 
f) Ocupación de la mano de obra local (Muy alta) 
g) Generación de desperdicios (Muy baja) 
Las obras a ejecutarse no afectarán los recursos físicos -
biológicos y sociales de la zona, por cuanto se va a desarrollar esta 
en una escala rural de la ciudad de Cajamarca. 
La mano de obra local, será favorecida por el proyecto ya que 
se contratará los servicios de los pobladores residentes de la zona 
según coordinaciones entre el Supervisor y las áreas de Contratos y 
Desarrollo Rural de YANACOCHA. 
o PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: En todo momento el contratista 
debe respetar el plan de Manejo Ambiental establecido por 
YANACOCHA. 
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Las medidas de control y/o mitigación que deberán tomarse en 
cuenta en el desarrollo de los trabajos son los siguientes: 
Contaminación de aire con partículas de polvo.- El riego 
antipolvo no es materia de este concurso ya que éste es 
responsabilidad del contratista que ejecuta el movimiento de 
tierras. 
Ruido.- No aplica, ya que se trata de implementar estructuras 
menores de mitigación de medio ambiente. Sin embargo en 
caso de requerir los tapones de oídos estos serán 
suministrados por el contratista. 
Modificación de la topografía y paisaje.- Todo cambio de 
topografía permanente se realizará con el respectivo control de 
sedimentos establecidos en los manuales de Medio Ambiente. 
En caso de que este cambio de topografía sea provisional, 
entonces se procederá con la restauración respectiva, tratando 
en lo posible de que la topografía de terreno quede tal cual se 
encontró, de no ser posible esto, entonces tratar de que la 
nueva topografía no origine erosión o sedimentos. 
Contaminación de suelos.- La contaminación de suelos no 
debe existir ya que el contratista cuenta con un mantenimiento 
preventivo periódico y con bandejas para evitar por ejemplo 
derrames de hidrocarburos. De presentarse el caso de 
contaminación de suelos originada por equipos livianos 
(camionetas 4x4, camioneta rural tipo combi, bus, etc.) que se 
encuentren en el área de trabajo, estos serán controlados de 
acuerdo a las normas y estándares de Medio Ambiente. 
- Contaminación de Cursos de Agua.- En todo momento el 
contratista deberá tomar las adecuadas medidas de 
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precaución para evitar que se contaminen las quebradas, 
canales. y depósitos de agua, debido a los derrames de 
combustible, aceites y otros materiales perjudiciales, así como 
la falta de control en los sedimentos producidos por los cortes 
de material, la no-restauración, la falta de barreras 
disipadoras, etc. 
Por lo tanto el contratista deberá programar y conducir 
sus operaciones de tal manera que se evite o reduzca al 
mínimo la generación de sedimentos en quebradas, canales y 
depósitos de agua. Lo establecido respecto a la conservación 
del medio ambiente será de cumplimiento obligatorio por parte 
del contratista. 
- Ocupación de Mano de Obra Local.- El presente concurso está 
dirigido a empresas locales por lo que el contratista esta 
obligado a coordinar con el Supervisor de YANACOCHA y con 
el área de Desarrollo Rural la contratación de la mano de obra 
local, mejorando así las relaciones sociales con los pobladores 
de la zona y abaratando sus costos indirectos. La calidad de 
mano de obra para realizar estos trabajos no es 
necesariamente del tipo calificada. 
" CONSIDERACIONES GENERALES EN EL ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 
ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS: En la elaboración de los 
costos unitarios directos de cada una de las partidas que 
integrarán el presupuesto de obra, se debe tratar de hallar el justo 
valor que representa en obra, la ejecución de dichas actividades, 
para lo cual se debe tener presente los rendimientos de la mano 
de obra que intervendrá en la construcción de la obra de acuerdo 
a la localización y los factores climáticos e la misma. Igualmente 
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se debe considerar la cantidad exacta de materiales e insumas 
que se requieren para conseguir las partidas terminadas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Los costos 
estarán expresados en dólares americanos. 
MANO DE OBRA: Los costos de la mano de obra que intervendrá 
en la ejecución de las partidas de obra es la vigente en el territorio 
nacional a la fecha. Sin embargo, ningún salario debe salir fuera 
de lo establecido por el área de Relaciones Comunitarias de 
MYSRL. 
Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido 
referidos a la siguiente categorización: Capataz, Operario, Oficial, 
Peón. 
MATERIALES: Los materiales que serán utilizados en obra serán 
proveídos por MYSRL colocados a pie de obra. 
METRADOS: Los metrados considerados son según las unidades 
propias de medición para cada partida específica. En las 
especificaciones técnicas se adjunta la relación completa de 
metra dos. 
PRESUPUESTO: El presupuesto de obra debe ser confeccionado 
considerando la ejecución de la obra por el sistema de precios 
unitarios en base a los metrados y precios unitarios, afectando al 
costo directo por los porcentajes correspondientes a gastos 
generales y utilidades. 
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y DE 
DESEMBOLSOS MENSUALES: Se elaborará el cronograma de 
ejecución de obra y el cronograma de desembolsos mensuales, 
considerándose un plazo de ejecución de obra de 1 O meses. 
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ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS: Los costos indirectos que 
conformarán el presupuesto de obra, deben ser analizados de 
acuerdo a las necesidades de la misma y resultan ser: 
Costos Indirectos Fijos.- Integrados por los siguientes cargos: 
1) Gastos administrativos que incluyen los costos de la licitación, 
gastos legales, letreros y avisos, gastos de inspección a obra, 
etc. 
2) Movilización y desmovilización del mobiliario, menaje, etc. 
3) Gastos varios de oficina. 
Costos Indirectos Variables.- Que corresponden a: 
1) Costos de la dirección técnica y administrativa en obra 
conformada por los sueldos y remuneraciones del personal 
profesional, técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la 
ejecución de la obra. Estos costos incluyen los cargos por 
leyes y beneficios sociales. 
2) Gastos de alimentación y pasajes del personal. 
3) Costos del personal del contratista que interviene 
indirectamente en la obra y que no ha sido cargado ni en los 
precios unitarios ni en los de dirección y administración de la 
obra. Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente 
afectados con sus leyes sociales. 
4) Costos de los equipos no incluidos en los costos directos, tales 
como camionetas, equipos de comunicación y de cómputo, etc. 
5) Gastos financieros y seguros conformados por los costos de 
las cartas fianza que debe entregar el contratista. 
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MEDICIÓN Y PAGO: La base del Contrato son los Precios de Tarifa 
Unitaria y el pago se realizará de conformidad con la lista de precios 
que consta en el documento de licitación y será la compensación total 
por todo el trabajo requerido que se llevará a cabo de acuerdo con los 
Planos, Especificaciones Técnicas y el Contrato. Se considera que los 
ítems contenidos en el lista de precios cubren todo el trabajo que se 
indica en los Planos o se detalla en el Contrato. No se aceptará ítems 
adicionales del Contratista, y éste deberá considerar en las Tarifas 
Unitarias la conclusión de las obras en su totalidad. 
El Contratista y MYSRL determinarán las cantidades reales 
terminadas durante el mes. Las cantidades se multiplicarán por las 
tarifas unitarias para cada ítem especificado en la lista de precios 
para determinar la cantidad total para cada pago mensual. Los ítems 
a suma alzada, cuando sea pertinente, se prorratearán tomando 
como base la determinación de MYSRL del porcentaje de la obra 
terminada dentro del período de pago. MYSRL determinará las 
cantidades finales para el pago a partir de los levantamientos previos 
y posteriores a la construcción y los Planos de acuerdo a lo 
construido. 
No obstante lo anterior, el Contratista declara que cada precio 
y Tarifa Unitaria presentada en la lista de precios se ha obtenido de 
un modo razonable y reflejan adecuadamente el costo de ejecutar la 
parte de la obra a la cual corresponde esa tarifa unitaria. 
• DEFINICIONES 
Por MYSRL" se entenderá Minera Yanacocha S.R.L. o cualquiera 
de sus representantes autorizados. 
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Por "Contratista" se entenderá la parte que ha suscrito un contrato 
con MYSRL para realizar los trabajos de movimiento de tierras que 
se describen en el Contrato, como lo requieren las 
Especificaciones y Modificaciones, y como se detalla en los 
Planos. 
Por "Supervisor" se entenderá MYSRL o cualquiera de sus 
representantes autorizados. 
Por "Especificaciones" se entenderá a todos los documentos 
técnicos adjuntos (planos, manual de medioambiente, croquis, 
etc.) y todas las consideraciones descritas en este documento y 
cualquier otra provista por el supervisor MYSRL para cada partida 
a ejecutar. 
Por "Contrato" se entenderá al documento suscrito por MYSRL 
con el Contratista para llevar a cabo la obra tal como se muestra 
en los planos y como se especifica en el presente documento. 
Por "Tarifa Unitaria" se entenderá el valor en Dólares Americanos 
para una actividad específica por unidad de medición. Las 
unidades de medición incluyen metros cúbicos (m\ metros 
cuadrados (m\ metros lineales (m), cada uno (ea), suma alzada 
(ls), y global (glb). 
Por "Planos" se entenderán los planos de construcción que se han 
publicado para los proyectos de" Accesos y Plataformas". 
Por "Planta" se entenderá todos los equipos, suministros, 
herramientas e instalaciones temporales (oficina, almacén, 
casetas, etc.) requeridos para ejecutar la obra. 
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Por "Obra" se entenderá toda la construcción terminada tal como 
se muestra en los Planos, caminos de acceso a la construcción 
que conectan las áreas de la obra y como se describe en las 
Especificaciones Técnicas y el Contrato. 
Por "Modificaciones" se entenderá los cambios realizados en las 
especificaciones o los planos que tienen la aprobación del 
Supervisor y MYSRL, por escrito, después de haberse publicado 
las especificaciones y los planos para la construcción. También se 
refieren a los cambios realizados en los elementos de diseño en el 
campo para representar las condiciones imprevistas. 
Por "Aseguramiento de la Calidad" se entenderá la 
responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar 
la adecuación de la Obra al diseño propuesto. El Aseguramiento 
de Calidad es responsabilidad del Contratista y deberá llevarse a 
cabo a entera satisfacción del Supervisor y MYSRL. 
• UNIDADES DE LAS CANTIDADES MEDIDAS: La medición provisional 
y final de todas las estructuras medioambientales para el pago final 
serán en las unidades respectivas para cada partida determinadas 
mediante las mediciones en campo en coordinación con el Supervisor. 
• CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION: El Contratista será 
responsable del control de calidad de todas las obras 
medioambientales en la ejecución del movimiento de tierras. 
2.3.2 PARTIDAS: El presente documento cumple con las especificaciones 
técnicas MA 33 de MYSRL "Manual de Manejo Ambiental, Control de 
erosión y sedimentos" que consta de 17 páginas y el cual se adjunta 
en el anexo (ver especificaciones y detalle). 
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COLOCACION DE BARRERAS DE RIPRAP.- Este ítem consistirá 
en enrocados de piedra en barreras, cunetas y otros lugares que 
indiquen los planos u ordene el Ingeniero Supervisor. Se construirá el 
enrocado sobre la base preparada de fundación, de acuerdo a estas 
especificaciones y en conformidad con el alineamiento, rasantes, 
secciones y dimensiones que se muestren en los planos u ordene el 
Ingeniero Supervisor directamente. Generalmente estos enrocados se 
colocarán como barreras de piedra bajo las pilas de material topsoil y 
a las salidas de agua. Deberá incluir la recolección de piedra en un 
radio de hasta 20 mts. alrededor del trabajo. 
La piedra deberá ser limpia y de una clase conocida por su 
durabilidad y podrá ser utilizada solamente después de haber sido 
aprobada por el supervisor. Se rechazará las que hayan sido 
quebradas por descargas fuertes en la cantera, será preferible que 
provenga de la vecindad de la obra. 
Los tamaños estarán determinados por los planos de 
construcción, de no ser especificado por los planos deberá esta en 
conformidad con los tamaños siguientes: 
En general las piedras deberán tener espesores de no menos 
de 0.15 metros, anchos no menores a su espesor respectivo, siendo 
el ancho y longitud máxima de 0.30 metros. Cada piedra deberá ser 
de forma adecuada y libre de depresiones y salientes que puedan 
debilitarla o impedir su asentamiento debido. 
Cuando se muestra en los planos una dimensión definida de 
alguna piedra la piedra deberá ser del tamaño indicado. Deberá 
haber variedad en el tamaño de las piedras de fachada y como regla 
general las piedras de igual tamaño no deberán exceder el 1 O %. 
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Métodos de Construcción.- Cuando se ha de colocar el enrocado 
sobre una base preparada de fundación, la base deberá ser firme 
y horizontal y deberá ser aprobada por el Supervisor antes de que 
pueda ser colocada piedra alguna. 
Se tendrá cuidado de evitar agrupaciones de piedras pequeñas 
o de piedras que tengan el mismo tamaño. Cuando se usen 
piedras intemperizadas o de colores o aquellas de contextura 
variada, se procurara distribuir cuidadosamente las varias clases 
de piedras uniformemente por todas las caras descubiertas de la 
obra. Se usaran las piedras de mayor tamaño en las hiladas 
inferiores y en las esquinas. En general, las piedras deberán 
disminuir en tamaño desde la parte inferior hacia la parte superior 
de la estructura. 
No se permitirá hacer rodar o girar las piedras sobre el muro, si 
una piedra fuera desprendida una vez terminado el muro la piedra 
será nuevamente colocada, Todo enrocado deberá será 
construido por personal calificado para esta tarea. 
Métodos de Medición.- El volumen por el cual se pagara será el 
numero de metros cúbicos (m3) de enrocados de piedra canteada 
completa, en su lugar y aceptada. No se incluirán proyecciones 
que sobresalgan mas allá de las caras de los muros. 
Al calcular el volumen para el pago, las dimensiones serán 
aquellas que se indican en los planos o las que hayan sido 
indicadas por el Ingeniero Supervisor. No se harán deducciones 
por orificios de drenaje, tubos de drenaje u otras aberturas que 
tengan un área menor de 0.18 m2. 
Bases de Pago.- El volumen medido en la forma descrita 
anteriormente será pagado a precio unitario por metro cúbico 
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(m3) para la partida " Construcción de barreras de riprap " y dicho 
precio y pago constituirá compensación completa por el 
suministro, la colocación, consolidación y por toda mano de obra, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar el 
ítem. 
• INSTALACION DE SIL TFENCE.- Este trabajo, consiste en instalar 
material siltfence con el fin de aminorar los sedimentos antes de que 
un área sea disturbada. Al igual que los enrocados de piedra estos se 
ubican al pie de pilas de material topsoil u otro según se indique en 
los planos y con la aprobación del supervisor. Detalles de instalación 
se muestran en el anexo. 
- Métodos de Construcción.- Antes de realizar los cortes en un 
nuevo acceso deberá instalarse el siltfence paralelo al trazo y 
manteniendo la distancia adecuada respecto al eje del nuevo 
acceso a construir. Para esto de excavará las respectivas zanjas 
que servirán como anclajes para el material, luego se procederá a 
enterrar el siltfence según la longitud de anclaje necesaria para 
posteriormente izar el material utilizando estacas de madera cada 
cierta distancia según los planos. El material necesario será 
entregado por MYSRL. 
- Método de Medición.-EI trabajo ejecutado, para efectos del cálculo 
del precio unitario, se medirá en metros cuadrados (m2) de área 
efectivamente expuesta al control de los sedimentos y que esté de 
acuerdo con los alineamientos aprobados por el supervisor. 
Bases de Pago. Este trabajo especificado se pagará al precio 
unitario del contrato por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano 
de obra, equipo, implementos de seguridad, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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• COLOCACION DE CHAMPAS DE ICHU h = 0.40 mts.- Este trabajo, 
consiste en colocar barreras de champa de ichu para aminorar los 
sedimentos en las áreas perturbadas. Al igual que los enrocados de 
piedra estos se ubican al pie de pilas de material topsoil u otro según 
se indique en los planos y con la aprobación del supervisor. 
Este material será empleado en zonas donde no exista piedra 
o donde no es posible transportar materiales como siltfence o pacas, 
por lo tanto es indispensable contar con la aprobación del Supervisor 
el cual habrá coordinado con el Supervisor de Medio Ambiente para 
proceder a ejecutar este trabajo. 
Las barreras tendrán una medida de 0.40 mts. de ancho por 
0.40 mts. de altura. 
- Método de Construcción.-Antes de realizar los cortes en un nuevo 
acceso deberá instalarse barreras de champa paralelo al trazo y 
manteniendo la distancia adecuada respecto al eje del nuevo 
acceso a construir. Para esto se excavará las respectivas zanjas 
que servirán como anclajes para el material, luego se procederá a 
obtener las champas de ichu que será dispuestas adecuadamente 
a fin de formar una barrera para controlar sedimentos. Por lo tanto 
este material debe ser obtenido por el contratista según se haya 
coordinado con el Supervisor. 
- Método de Medición.- El trabajo ejecutado, para efectos del cálculo 
del precio unitario, se medirá en metros cuadrados (m3) de 
volumen efectivamente expuesto al control de los sedimentos y 
que esté de acuerdo con los alineamientos aprobados por el 
supervisor. 
Bases de Pago.- Este trabajo especificado se pagará al precio 
unitario del contrato por metro cuadrado (m3), entendiéndose que 
Bach: Luisa Maríanela Narro León Pag. 37 
"PLAN DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO 
MINERO CONGA - PERIODO 2005" 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda 
mano de obra, equipo, implementos de seguridad, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
• INSTALACION DE PACAS.- Consiste en la instalación de pacas 
como barrera para contener sedimentos bajo pilas de material o luego 
de haber reconformado y restaurado áreas de trabajo. La ubicación 
de estos materiales será de acuerdo a los planos de obra o donde el 
Supervisor lo indique y apruebe. Se deberá considerar la paca puesta 
en obra a una distancia no mayor de 50 mts. de distancia y deberá 
incluir la sub actividad de descargar las pacas del camión del 
proveedor. 
En caso de que la distancia de acarreo supere los 50 mts. se 
pagará el transporte manual de pacas hasta una distancia máxima de 
100 mts. (partida 1.05). Si esta distancia es superada se utilizará 
volquetes del contratista de movimiento de tierras para el transporte. 
El material será proporcionado por MYSRL. Detalles de 
instalación se muestran en el anexo. 
Método de Medición.-EI trabajo ejecutado se medirá por unidad 
(UNO) de paca instalada y aprobada por la Supervisión. 
Método de Medición.- Esta actividad contempla la instalación de 
pacas en una misma curva de nivel sobre una trinchera de apoyo 
cuyo ancho es el de la paca y profundidad 04 pulgadas. 
Bases de Pago.- La cantidad de pacas colocadas en la forma 
descrita será pagada a precio unitario por unidad (UNO) para la 
partida " Instalación de pacas " y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
actividad. 
• CONSTRUCCION DE ZANJAS DE CORONACION.- Esta partida 
comprende la excavación manual, necesaria para las zanjas de 
derivación del agua; y en conformidad con los requisitos para las 
estructuras indicados en los planos y ordenados por el Supervisor. 
Las medidas de las excavaciones serán tales que permitan colocar en 
todas sus dimensiones las estructuras correspondientes y con la 
pendiente adecuada. Normalmente se harán zanjas de sección 
rectangular de ancho 0.30 mts y de altura 0.30 mts como máximo. 
Antes de cada excavación, el contratista notificará al ingeniero para 
que apruebe la profundidad de la excavación. Se tendrá especial 
cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las 
instalaciones de los servicios públicos, tales como redes, cables, 
canales, etc. 
En caso de producirse daños, el contratista deberá realizar las 
reparaciones a todo costo. Los trabajos de reparación que hubiera 
necesidad de efectuar, se realizarán en el lapso más breve posible. 
De ser necesario se solicitará los planos respectivos para la realizar la 
excavación. Todo trabajo de excavaciones se debe efectuar de 
acuerdo a lo normado por Prevención de Pérdidas de MYSRL. 
Método de Medición.- El trabajo ejecutado se medirá en metros 
cúbicos (m3) de material excavado y aceptado de acuerdo a lo 
antes especificado, medido en la posición original. 
Bases de Pago.- El volumen medido en la forma descrita 
anteriormente será pagado a precio unitario por metro cúbico 
(m3) y dicho precio y pago constituirá compensación completa por 
toda mano de obra (Incluyendo Leyes Sociales), equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
actividad. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de 
material aceptablemente excavado. 
• CONSTRUCCION DE ENROCADOS EN SALIDAS DE AGUA Y 
BADENES.- Este ítem consistirá en la construcción de enrocados 
con piedra en badenes y salidas de agua ubicados a lo largo del 
acceso según la disposición del drenaje que aparece en los planos u 
ordene el Ingeniero Supervisor. Se construirá el enrocado sobre la 
base debidamente perfilada y libre de material suelto. 
- MATERIALES 
PIEDRA.- La piedra deberá ser limpia y de una clase conocida por 
su durabilidad y podrá ser utilizada solamente después de haber 
sido aprobada por el supervisor. Se rechazará las que hayan sido 
quebradas por descargas fuertes en la cantera, será preferible que 
provenga de la vecindad de la obra. 
Los tamaños estarán determinados por los planos de 
construcción, de no ser especificado por los planos deberá esta en 
conformidad con los tamaños siguientes: 
En general las piedras deberán tener espesores de no menos 
de 0.15 metros, anchos no menores a su espesor respectivo, 
siendo el ancho y longitud máxima de 0.30 metros. Cada piedra 
deberá ser de forma adecuada y libre de depresiones y salientes 
que puedan debilitarla o impedir su asentamiento debido. 
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- Métodos de Construcción.- Cuando se ha de colocar el enrocado 
sobre una base preparada de fundación, la base deberá ser firme y 
deberá ser aprobada por el Supervisor antes de que pueda ser 
colocada piedra alguna. Se tendrá cuidado en mantener la forma 
inicial de los badenes debidamente perfilados a fin de que los 
vehículos que acceden no tengan ningún problema al pasar por 
estos. Asimismo las salidas de agua garantizarán el rápido drenaje 
de las aguas de lluvia sin que esta tenga contacto con el material 
de corte o topsoil ni que se produzca acumulaciones de agua en el 
acceso. 
Métodos de Medición.- El área para la cual se pagara será el 
número de metros cuadrados (m2) de enrocado de piedra 
completa, en su lugar y aceptada. No se incluirán proyecciones 
que sobresalgan mas allá de los badenes y salidas de agua. 
Al calcular el área para el pago, las dimensiones serán 
aquellas que se indican en los planos o las que hayan sido 
indicadas por el Ingeniero Supervisor. No se harán deducciones 
por orificios de drenaje, tubos de drenaje u otras aberturas que 
tengan un área menor de 0.18 m2. 
Bases de Pago.- El volumen medido en la forma descrita 
anteriormente será pagado a precio unitario por metro cúbico (m2) 
para la partida "Construcción de enrocados para badenes y salidas 
de agua " y dicho precio y pago constituirá compensación completa 
por el suministro, la colocación, consolidación y por toda mano de 
obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar el ítem. 
• PERFILADO DE CUNETAS.- Este ítem comprenderá el perfilado de 
cunetas no revestidas, construidas con maquinaria en la 
conformación de la sub-rasante, de acuerdo a las presentes 
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especificaciones y en conformidad con la ubicación, las pendientes 
marcadas en los planos o las indicaciones remitidas por el Supervisor. 
Las cunetas serán de sección triangular de 0.50 mts. de ancho y 0.30 
mts. de altura 
Método de Construcción.- Se realizará a lo largo de la zona 
indicada en los planos o en la zona indicada por el Supervisor, 
este trabajo se ejecutará a mano mediante el uso de herramientas 
manuales. 
El perfilado y acabado de estas, estarán de acuerdo a las 
especificaciones establecidas por los planos de obra o por el 
Supervisor. 
Método de Medición.- La longitud a pagarse será el número de 
metros lineales de cuneta, medido a lo largo de la línea central de 
la cuneta terminada y aceptada. 
Bases de Pago.- La longitud a pagarse, medido en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato 
por metro lineal (mi), para la partida " Perfilado de Cunetas ", y 
dicho pago constituirá compensación completa por toda mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar el 
ítem. 
COLOCACION DE ALCANTARILLAS 12", 24", 36" CPT.- Esta 
partida corresponde a la colocación de alcantarilla en zonas donde es 
necesario evitar los cursos de agua. El material para ejecutar este 
trabajo será entregado por MYSRL. 
Método de Construcción.- Los tubos se colocarán firmemente 
unidos entre sí con acoples y prescintos correspondientes a cada 
diámetro de tubo. El tubo se colocará cuidadosamente en el 
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alineamiento por medio de dos estacas de línea, cuya colocación 
será visada por el Supervisor y las cotas correctas que también 
deberán ser visadas por el mismo. Todo tubo mal alineado, 
indebidamente colocado, dañado, será retirado y recolocado o 
reemplazado, por parte del Contratista sin derecho a 
compensación alguna. Los tubos, serán transportados y 
manipulados de modo que se evite su abollamiento o rotura, esta 
operación se llevará a cabo previa autorización por parte del 
Supervisor del procedimiento para colocación de alcantarillas que 
debe ser presentar el Contratista. En ningún caso podrán los tubos 
arrastrarse por el suelo. 
Los tubos deberán fijarse a la base adecuadamente con 
material propio. 
- Cabezales.- Se construirán cabezales de los tipos especificados en 
los planos, de acuerdo con las cotas, alineamiento y dimensiones 
indicadas. Esta sub actividad será pagada como barrera de riprap 
(m3). 
Método de Medición.- La longitud a pagarse será el numero de 
metros lineales de alcantarilla, medido a lo largo de la línea 
central de la misma. 
Bases de Pago.- La longitud a pagarse, medido en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato 
por metro lineal (mi), para la partida " Colocación de alcantarilla 
12", 24", 36" CPT", y dicho pago constituirá compensación 
completa por toda mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
• LIMPIEZA DE CUNETAS.- Comprende la eliminación de material 
que haya caído o sedimentado en las cunetas, así como limpieza de 
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basura, eliminación de piedras y vegetación depositados a lo largo de 
las cunetas, para su eliminación inmediata. 
- Método de Construcción.- La sección de cuneta afirmada será del 
tipo triangular de 0.30 de altura x 0.50 m. de ancho, las cuales 
deberán ser limpiadas cuando los tirantes se reduzcan al 50 % es 
decir a 0.15 mts. y antes de haber sobrepasado el nivel de las 
barreras de piedra colocadas en las cunetas. La evacuación del 
sedimento se hará hacia el mismo acceso dejando el material bien 
extendido sin dejar montones o grumos. 
- Método de Medición.- La longitud a pagarse será el numero de 
metros lineales (mi), de cuneta limpia, medido a lo largo de la línea 
central de la cuneta limpia, terminada y aceptada. 
Bases de Pago.- La longitud a pagarse, medido en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato 
por metro lineal para " Limpieza de cuneta ", y dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar el ítem. 
• DESATADO DE ROCAS.- Este trabajo consiste en desatar las rocas 
que pueden estar "colgadas" en los taludes ya sea naturalmente o por 
trabajos de voladura que se haya tenido en la zona al construir un 
acceso o una plataforma. Dicho trabajo deberá ser aprobado por el 
Supervisor. 
El personal que realice esta labor deberá haber recibido 
obligatoriamente el curso de trabajos en altura. 
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- Método de Medición.- El trabajo ejecutado se medirá en metros 
cúbicos (m3) de material desatado y aceptado de acuerdo a lo 
antes especificado. 
Bases de Pago.- El volumen medido en la forma descrita 
anteriormente será pagado a precio unitario por metro cúbico (m3) 
y dicho precio y pago constituirá compensación completa por toda 
mano de obra (Incluyendo Leyes Sociales), equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar la actividad. 
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CAPÍTUlO 111: 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
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3.1 .- TOPOGRAFÍA: 
Para el desarrollo del trabajo de Topografía de los trabajos de 
restauración de los Accesos y Plataformas construidos en la campaña de 
exploración 2005, fue necesaria la colaboración del área de Geología Mina 
de MYSRL, quienes realizan el levantamiento como parte de sus registros. 
Debido a la simplicidad de los trabajos los trabajos de topografía fueron 
replanteados con un GPS. 
En el presente informe rescatamos el resultado de lo ejecutado por el 
área especializada en topografía que nos permite plasmar en planos la 
ubicación y definir la necesidad de uno u otro control medioambiental. 
El Trabajo ha plasmado: 
El Plano Prog_Drill_hole2005-Perol -Ver Anexo 1 
El plano muestra el levantamiento de los accesos y plataformas 
existentes en el terreno del cual es objeto el presente informe, 
brindándonos en su mayoría las áreas a ser trabajadas. 
Asimismo el Plano Topográfico nos permite coordinar con el 
personal del área de Legal - Tierras y Relaciones Comunitarias el 
respectivo permiso que se debe de tener en caso de tratarse de 
una zona fuera de la propiedad de MYSRL. 
El plano topográfico permite obtener un presupuesto estimado, 
con el cual se puede realizar el concurso de obra, del mismo modo 
la definición de mano de obra. La definición de mano de obra 
requerida es muy importante pues se refiere directamente al 
número de personas a ser contratadas en la campaña, así como 
el número de empresas a las que se les puede brindar un contrato 
de servicio. 
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3.2.- MOVIMIENTO DIE TIERRAS: 
Para poder obtener un buen procedimiento de cierre, el periodo de 
construcción de lbs accesos y plataformas que conforman la campaña 
exploratoria deben ejecutarse teniendo en cuenta todos los estándares y 
buenas prácticas en la construcción con maquinaria descritos en el Marco · 
Teórico del presente informe. 
Debido a la presencia de bofedales, especialmente en la zona 
denominada Prospecto Perol, una de las mejores práCticas a ejecutarse fue 
. . . 
la construcción de rampas. con madera, de tal modo que no se realice un 
impacto significativo en el medio ambiente. 
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Otra de las excepciones en las que se ha trabajado para evitar la 
contaminación de las zonas de trabajo, fueron la construcción de los 
accesos y las plataformas con mano de obra, en lugar de ingresar con 
maquinaria pesada. De esta manera se minimiza el impacto y se 
incrementa la contratación de mano de obra local. Todas la excepciones 
que se deben coordinar deben ser aprobadas por el área de Geología de 
Mina, pues ellos hacen uso de los accesos y plataformas para la obtención 
de testigos, esto solo se puede dar si se prestan las condiciones necesarias 
para que sus equipos y personal de perforación puedan maniobrar 
correctamente. 
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En la etapa de construcción se verifica la existencia del GIRA 
(Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) cpn el Instituto 
Nacional de Cultura, así como solicitar la autorización del área de Medio 
Ambiente de MYSRL para realizar los trabajos, mediante el uso del PMA 
(Plan de Manejo Ambiental). El área de Proyectos conjuntamente con el 
área de Geología a su vez elabora el PMC (Plan de Manejo de 
Construcción), que es un documento adicional, que permite identificar los 
procesos constructivos a ejecutarse para cada una de los diferentes 
accesos y plataformas. 
Con el objetivo de realizar la menor disturbación al terreno posible se 
realizó un procedimiento para la construcción de accesos y plataformas para 
el área de Geología, que se detalla a continuación: 
• AUTORIZACIONES INICIALES 
Verificación del área por parte de Medio Ambiente para generar el 
PMC. 
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Aprobación del trazo presentado en el PMC 
Memorando por parte de Geología autorizando la construcción. 
Gl ENTREGA DE PUNTOS DE PERFORACIÓN PARA SU 
EVALUACIÓN: 
o TRAZO DE ACCESOS: 
Pendientes no mayores a 8% según estándar de MYSRL. 
Evitar en lo posible el cruce con manantiales, cruces de agua o 
pantanos. 
Evitar en lo posible zonas de afloramiento rocoso (roca fija). 
Identificar y reutilizar en lo posible accesos antiguos o 
restaurados. 
Identificar la menor distancia. 
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• DETALLE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES: 
······-···-... 
- . ·· ....... ··~··· ....... ······ 
w 
o 
o 
00 
00 
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o PARTIDAS EJECUTADAS: 
.1. CORTE Y ACOMODO DE LA CAPA SUPERFICIAL (Top Soil). 
2. CORTE 
3. RELLENO 
4. CONTROLES DEL TOP SOIL EN CAMPO 
5. CONTROLES MEDIOAMBIENTALES 
,.----------------·-· -
·- ~ .. ::.'. 
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3.3.- TRABAJOS MEDIO AMBIENTALES: 
Los trabajos Medio Ambientales son la base de una buena 
restauración y cierre de una campaña de exploración donde se ha 
involucrado el movimiento de tierras. Si se ejecuta una construcción de 
accesos y plataformas con los controles medioambientales idóneos, el 
mantenimiento de los mismos durante la etapa de servicio, así como el 
periodo de cierre serán de mucha mejor calidad. 
Los trabajos Medioambientales se ven vinculados directamente con la 
contratación de personal, pues en zonas tan alejadas como el Proyecto 
Conga, la oportunidad de trabajo que se presenta, es percibida como única 
oportunidad para obtener un ingreso significativo en la familia. Esto 
involucra a la vez el bajo rendimiento con el que se tiene que ejecutar los 
trabajos medioambientales, pues en su mayoría es mano de obra no 
calificada y que en muchos casos la experiencia laboral se reduce a 
desarrollar actividades agrícolas. Siendo éste una de las principales 
variables, se debe de tener en cuenta los rendimientos históricos del 
personal de la zona y trabajar alrededor de ellos los presupuestos y plazos 
de obra. 
• ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
A continuación se presenta el análisis de costos unitarios elaborado 
con rendimiento reales de la zona. 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de Accesos y Plataformas Minas Conga 
GASTOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN UND 1 CANTID. 1 PRECIO 1 INCIDENCIA 1 PARCIAL 1 SUBTOTAL 
PERSONAL 
Supervisor de Campo Mes 1 800.00 0.80 640.00 640.00 
Srpervisor Prevencion P. Mes 1 700.00 0.80 560.00 560.00 
Administracion- Logistica-sec Mes 1 500.00 0.80 400.00 400.00 
Contador Mes 1 150.00 0.80 120.00 120.00 
Personal Directivo (qastos) Mes 1 500.00 0.50 250.00 250.00 
Sub Total 1,970.00 
GASTOS VARIOS 
Alojamiento Mes 1 70.00 1.00 70.00 70.00 
Alimentacion Personal Superv. Mes 4 104.00 0.80 332.80 332.80 
Sub Total 402.80 
MOVILIDAD 
Camioneta Supervisión (chofer, combust) Mes 1 2,024.00 1.00 2,024.00 2,024.00 
2,024.00 
SEGURIDAD 
Detector Tormentas Elect. Mes 1 140.00 0.50 35.00 35.00 
Combi (chofer, combustible) Mes 2 1,870.00 1.00 3,740.00 3,740.00 
SEGUROS 
Responsabilidad Civil 1 400 0.15 60 60 
Sub Total 60.00 
-
Total General Costos Indirectos US$ 8,231.80 
Precios no incluyen IGV 
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Traba· os Medio Ambientales ara Construccion de Accesos Plataformas Minas Con a 
2, MANTENIMIENTO 
PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
R d" . t en 1m1en o : 
Descripción 
Mano de Obra 
C~taz 
Operario 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
EPPB 
ANA LISIS DE COSTOS UNITARIOS 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
30000 MI e d d 8 h JOrna a e oras 
Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.01 3.32 0.02 
H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.03 2.69 0.07 
H-h 4.00 0.11 2.33 0.25 0.34 
'Yo 5.00 0.05 0.34 0.02 0.02 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Total 1 
0.36 
0.361 
0.15 
0.02 
0.531 
Precios no incluyen IGV 
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Traba· os Medio Ambientales ara Construccion de Accesos Plataformas Minas Con a 
1, CONSTRUCCION 
PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
R d" . t en •m•en o : 
Descripción 
Mano de Obro 
Capataz 
Operario 
Oficiál 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANA LISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Señalizacion de Acceso sobre Ichu 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
18000 MI e d d 8 h .Jorna a e oras 
Unidad Cuadrillo Cantidad Pre. Unit. Pre. Por. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.01 3.32 0.04 
H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.04 2.69 0.12 
H-h 4.00 0.18 2.33 0.41 0.57 
'Yo 5.00 0.05 0.57 0.03 0.03 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
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Traba 'os Medio Ambientales ara Construccion de Accesos Plataformas Minas Con a 
1, CONSTRUCCION 
I~ARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
R d' . t en •m•en o : 
Descripción 
Mano de Obra 
Capata:z 
Operario 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
1 Desatado de Rocas 
0.25 Cap + 01 Op + 01 Of + 04 Pe 
15 00 M3 (. d d 8 h JOrna a e oras 
Unidad Cuadrillo Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. 
H-h 0.25 0.13 3.32 0.44 
H-h 1.00 0.53 3.18 1.70 
H-h 1.00 0.53 2.69 1.43 
H-h 4.00 2.13 2.33 4.97 
~o 5.00 0.05 8.54 0.43 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
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Traba"os Medio Ambientales ara Construccion de Accesos Plataformas Minas Con a 
1, CONSTRUCCION 
PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
Rendimiento : 
Descripción 
Mano de Obra 
Capataz 
Op_erarío 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Colocacion de Alcantarilla de 12" CPT 
0.25 Cap + 01 Op + 01 Of + 04 Pe 
80.00 MI Uornada de 8 horas) 
Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. 
H-h 0.25 0.03 3.32 0.08 
H-h 1.00 0.10 3.18 0.32 
H-h 1.00 0.10 2.69 0.27 
H-h 4.00 0.40 2.33 0.93 
'Yo 5.00 0.05 1.60 0.08 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de Accesos y Plataformas Minas Conga 
1, CONSTRUCCION 
PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
Rendimiento 
Descripción 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANA LISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Colocacion de Alcantarilla de 24" CPT 
0.25 Cap + 01 Op + 01 Of + 04 Pe 
75 00 MI (Jornada de 8 horas) 
Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.03 3.32 0.09 
H-h 1.00 0.11 3.18 0.34 
H-h 1.00 0.11 2.69 0.29 
H-h 4.00 0.43 2.33 0.99 1.71 
'Yo 5.00 0.05 1.71 0.09 0.09 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
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Traba"os Medio Ambientales ara Construccion de Accesos Plataformas Minas Con a 
1, CONSTRUCCION 
PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
Rendimiento 
Descripción 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANA LISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Colocacion de Alcantarilla de 36" CPT 
0.25 Cap + 01 Op + 01 Of + 04 Pe 
60 00 MI (Jornada de 8 horas) 
Unidad Cuadrilla Cantid~d Pre. Unit. Pre. Par. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.03 3.32 0.11 
H-h 1.00 0.13 3.18 0.42 
H-h 1.00 0.13 2.69 0.36 
H-h 4.00 0.53 2.33 1.24 2.14 
'7'o 5.00 0.05 2.14 0.11 0.11 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
Total l 
2.2 
2.2 
B 1 1 3 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de Accesos y Plataformas Minas Conga 
• CONSTRUCCION 
~RTIDA 
;pecificac. 
Jadrilla 
~ndimiento 
Descripción 
1ano de Obra 
:1pataz 
perarío 
'fícial 
~on 
quipos 
erramientas 
ANA LISIS DE COSTOS UNITARIOS 
1 Perfilado de Cunetas 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
280.00 MI (Jornada de 8 horas) 
Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.01 3.32 0.02 
H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.03 2.69 0.08 
H-h 4.00 0.11 2.33 0.27 0.37 
'Yo 5.00 0.05 0.37 0.02 0.02 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
Total 
0.39 
0.39 
0.16 
0.02 
0.57 
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Precios no incluyen IGV 
Trabajos Medio Ambientales para Construcciori de Accesos y Plataformas Minas Conga 
ANALISIS DE COSTOS UNl:T ARIOS 
1, CONSTRUCCION 
)ARTIDA 
:specificac. 
:uadrilla 
Construccion de Salidas de Agua y 
Badenes 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
18.00 M2 
H-h 0.25 
H-h 0.00 
H-h 1.00 
H-h 4.00 
5.00 
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0.37 
0.00 0.00 
2.69 1.20 
2.33 4.14 
5.71 0.29 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
. Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de Accesos y Plataformas Minas Conga 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
1, CONSTRUCCION 
PARTIDA 
Construccion de Zanja de 
Coronacion 
0.5 Cap + 01 Of + 04 Pe 
Especificac. 
Cuadrilla 
Rendimiento 10 00 M3 (Jornada de 8 horas) 
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. 
Mano de Obra 
Capataz H-h 0.50 0.40 3.32 1.33 
Operario H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
Oficial H-h 1.00 0.80 2.69 2.15 
Peon H-h 4.00 3.20 2.33 7.46 
Equipos 
Herramientas '7'o 5.00 0.05 10.94 0.55 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de Accesos y Plataformas Minas Conga 
CONSTRUCCION 
pecificac. 
adrilla 
ndimiento 
Descripción 
1no de Obro 
1patoz 
lerario 
ficiol 
on 
uipos 
!rramientos 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
: 1 Instalacion de Paca, incluye carguio D < 50 mts. 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
100 00 Und (Jornada de 8 horas) 
Unidad Cuadrílta Cantidad Pre. Unit. Pre. Por. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.02 3.32 0.07 
H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.08 2.69 0.22 
H-h 4.00 0.32 2.33 0.75 1.03 
'Yo 5.00 0.05 1.03 0.05 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
Total 
1.08 
1.08 
0.45 
0.06 
1.60 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de, Accesos y Plataformas Minas Conga 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
CONSTRUCCION 
IRTIDA 
pecificac. 
adrilla 
: 1 Transporte de Pocas 50< D < 100 mts. 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
650.00 
H-h 0.25 0.00 
H-h 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.01 
H-h 4.00 0.05 
5.00 0.05 
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Gastos Generales US$ 
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Trabajos Medio Ambientales para Construccion de Accesos y Plataformas Minas Conga 
1, CONSTRUCCION 
1 PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
Rendimiento 
Descripción 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
1 Colocacion de Champas de Ichu 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
15.00 M3 (Jornada de 8 horas) 
Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. Sub Tot. 
H-h 0.25 0.13 3.32 0.44 
H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.53 2.69 1.43 
H-h 4.00 2.13 2.33 4.97 6.85 
'Yo 0.05 6.85 0.34 0.34 
1 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
Total 
7.19 
7.19 
3.02 
0.43 
10.64 
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Traba· os Medio Ambientales ara Construccion de Accesos Plataformas Minas Con a 
1, CONSTRUCCION 
PARTIDA 
Especificac. 
Cuadrilla 
Rendimiento 
Descripción 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Peon 
Equipos 
Herramientas 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
1 Colocacion de Barreras de Rip Rap 
0.25 Cap + 01 Of + 04 Pe 
12 00 M3 (Jornada de 8 horas) 
, Unidad Cuadrilla Cantidad Pre. Unit. Pre. Par. 
H-h 0.25 0.17 3.32 0.55 
H-h 0.00 0.00 0.00 0.00 
H-h 1.00 0.67 2.69 1.79 
H-h 4.00 2.67 2.33 6.21 
~o 0.05 8.56 0.43 
Gastos Generales US$ 
Utilidades US$ 
Total US$ 
Precios no incluyen IGV 
" El costo se refiere a colocación de Rip Rapen cunetas con material del lugar 
Sub Tot. 
8.56 
0.43 
Total 
8.99 
3.77 
0.54 
13.30 
* Datos de Análisis de Costos Unitarios proporcionados por la empresa Conga 
Srvicios Generales SRL- ejecutora de Trabjos Medioambientales en Conga 2005. 
Bach: Luisa Marianela Narro León Pag. 68 
"PLAN DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO 
MINERO CONGA - PERIODO 2005" 
• TRABAJOS EJECUTADOS EN CAMPO: Adicionalmente se presentan los 
trabajos ejecutados en obra, respecto al control de sedimentos y trabajos 
medioambientales, donde se puede apreciar la relación entre lo 
presentado en teoría en comparación con la realidad de la zona que 
permite realizar los trabajos de una determinada manera, 
acondicionándose a los materiales y características de la zona. 
COLOCACIÓN DE BARRERAS RIPRAP: 
El trabajo realizado con la colocación de ripr-ap se limita a la 
disponibilidad del material en la zona de trabajo, pues si no se cuenta de 
manera libre, el precio del control de sedimento se ve incrementado 
fuertemente por el transporte del material a la zona de trabajo. Otro 
factor determinante es la accesibilidad de los materiasles de llegar a la 
zona, pues se trata de accesos restaurados y por lo tanto el acceso es 
en su mayoría peatonal. 
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Tal como se puede apreciar en las fotos las barreras de rip-rap 
fueron construidas en su mayoría en la parte inferior de la restauración, 
pues ésta es la que soporta todo el acarreo de sedimento en caso de 
fallar una barrera intermedia. 
En diversas ocasiones fue necesario realizar la construcción doble 
barrera de rip-rap en las salidas de agua debido a la gran cantidad de 
agua y por lo tanto acarreamiento de sedimentos. 
Las barreras de piedra son las que presentan mejores resultados 
en el control de sedimentos, tanto por pendiente del terreno como 
cantidad de agua en época de lluvia. 
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o COLOCACIÓN DE CHAMPAS DE ICHU: 
',' 
' ' ' 
:" V' ' 
•• <- • '\. 
Este control de sedimentos viene a se el mas utilizado, pues a pesar de 
que representa un fuerte trabajo físico y por lo tanto bajo rendimiento, es de 
fácil acceso cuando no se cuenta con material adicional. No solo por la falta de 
pacas de arroz en la zona o inexistencia de roca, sino porque no es un material 
atractivo a personas acostumbradas a robar material, como sucede con el 
siltfence, o alimentar a sus animales con pacas. 
o INSTALACIÓN DE PACAS: 
A pesar de que el transporte de las mismas es un poco complicado, las 
pacas son los instrumentos de control de sedimentos de mayor efectividad. 
La instalación de las mismas implica una planificación muy estricta pues 
implica la instalación de bases de control donde deben ser descargadas las 
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pacas en el momento en el que se cuenta con el acceso, antes de ser 
restaurado, se requiere de un guardián, y finalmente el traslado de las se 
complica en la época de lluvia cuando las pacas mojadas llegan a tener un 
peso de hasta 1 OOkg. 
Otro de los males de los que se tiene en la instalación de pacas, es que 
la gente de la zona que pastea sus animales en muchos casos rompe el 
alambre que mantiene unida a la paja de arroz para facilitar así que sus 
animales puedan comer este material. 
La colocación de las pacas simula las curvas a nivel del terreno y por lo 
general el control de sedimentos con pacas es para los tramos intermedios. 
En muchas ocasiones es necesario combinar los materiales de control de 
erosión, como son las pacas con barreras de rip-rap, dependiendo en su 
mayoría de su disponibilidad, el tipo y cantidad de material que se deba 
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contener y finalmente teniendo en cuenta las pendientes que se encuentren en 
la zona. 
En muchos casos, el área de Geología no podrá modificar las coordenadas 
de los puntos de perforación, y necesariamente tendrán que ser construidos a 
una distancia menor a 50 metros de un punto o cause de agua. En estos casos 
las medidas de control de sedimentos deben reforzarse y multiplicarse para 
garantizar que no se provoque un impacto ambiental negativo ... sobretodo en 
ríos y quebradas. En algunos casos se opta por construir la plataforma con 
mano de obra, o maquinaria y evitar la construcción del accesos, solo se 
arrastrará la máquina perforadora, a pesar de que esta opción tiene limitaciones 
pues dependiendo del tipo de muestra necesaria, se utiliza una máquina 
perforadora todo terreno. 
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• CONSTRUCCIÓN DE ENROCADOS EN SALIDAS DE AGUA Y BADENES 
La construcción de enrocas en las salidas de agua es fundamental en la 
construcción de los accesos así como en las restauraciones, puesto que 
controlan y reducen la erosión que produce naturalmente el agua. 
En el caso de la construcción de badenes, no aplica en la etapa de 
restauración, esto se puede apreciar frecuentemente en la etapa de 
construcción de los accesos y las plataformas. 
o PERFILADO DE CUNETAS: 
Esta labor se desempeñó en la primera etapa de la vida de los accesos y 
plataformas. Al iniciar la construcción de los accesos se debe realizar el 
perfilado de las cunetas que han sido construidas con maquinaria pesada, el 
trabajo de la maquinaria se limita a facilitar la excavación de la zanja que servirá 
de cuneta, sin embargo no es posible realizar un trabajo delicado con la misma. 
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e LIMPIEZA DE CUNETAS 
Al igual que el perfilado de cunetas, no es una partida que sea utilizada 
en la etapa de restauración, pues se limita a la etapa de construcción y 
mantenimiento de las mismas durante la vida útil de las mismas. 
• COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS. 
En muchos casos cuando se ha alterado el terreno natural es 
recomendable mantener las alcantarillas utilizadas en el sistema constructivo 
pues con éstas se reduce el acarreamiento de partículas en zonas con material 
removido. Otra razón por la que se mantienen las alcantarillas, es cuando se 
debe mantener el encauzamiento de agua cuando se realizan los trabajos de 
cierre, sobretodo cuando éstos se realizan con maquinaria y en época de lluvia. 
\ 
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PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 
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PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GENERALES 
Después de observar los resultados podemos mencionar que todo el proceso 
resultó satisfactorio, ya que se logró cumplir con las normas, y buenas prácticas 
recomendadas por MYSRL. 
Se describe a continuación algunos resultados importantes obtenidos después 
del término del cierre del proyecto: 
• Cumplimiento de plazos de ejecución teniendo en cuenta los rendimientos 
reales del personal que ejecuta los trabajos. 
• Mantener buenas relaciones con el personal de la zona al brindar puestos de 
trabajo a la comunidad, teniendo en cuenta su procedencia. 
• Elaborar y ejecutar un plan de cierre de los accesos y plataformas en el periodo 
de exploración del Proyecto Conga contribuirá de una manera positiva con la 
relación con las comunidades y el medioambiente. La aceptación social es un 
punto muy importante y determinante de el buen inicio de un proyecto Minero. 
• Tal y como se presenta a continuación en la presentación de los resultados, el 
plan de cierre debe ser concebido como un todo, pues representa un consumo 
de recursos, tiempo y económico, pues si no se lo define de ésta manera no se 
podrá ejecutar de manera correcta. 
• El Plan de Cierre permite mantener una comunicación continua y fluida con la 
comunidad, pues se deben definir prioridades y del mismo modo las mejores 
opciones para obtener un resultado beneficioso para ambas partes (empresa-
comunidad). 
• Elaborar un plan de cierre permite prever los mejores periodos de trabajo en 
relación a las estaciones (periodos de lluvia y periodos secos). 
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CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 
• Ejecutar un plan de Cierre implica el consumo de recursos, que 
deben estar establecidos en los presupuestos anuales para los 
proyectos. El trabajo materia de estudio del presente informe 
consumió alrededor de US$ 102,341.00 para el desarrollo de las 
actividades medioambientales. 
• Ejecutar un Plan de Cierre implica una programación de los trabajos, 
los trabajos ejecutados en el presente informe implicaron un periodo 
de ejecución de 9 meses. Se debe tener en cuenta que un factor 
determinante para una correcta ejecución de los trabajos es el clima 
de la zona, pues esta determina la fecha de iniciación adecuada. 
o No se debe dejar de lado la coordinación con el área de Relaciones 
Comunitarias pues la presión que ejerce la comunidad es importante 
en la programación de las obras. 
• Se debe prever en un Plan de Cierre la coyuntura en la que se 
desarrollarán los trabajos, pues en el caso de Conga, los costos de 
ejecución de la obra se ven incrementados con respecto a otros 
trabajos dentro de las operaciones de MYSRL, debido a que las 
empresas que son contratadas cargan todos los gastos operativos de 
una empresa en la ejecución de una obra. 
• A continuación se definen algunas conclusiones referidas 
directamente a la ejecución de los trabajos medioambientales: 
Debemos tener en consideración que las distancias de transporte 
de las pacas han sido demasiado distanciadas a los frentes de 
trabajo; lo que no nos ha permito optimizar el rendimiento del 
personal. 
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Otro punto que debemos tener en cuenta es que el clima es muy 
severo y variable, el cual condiciona el rendimiento del personal. 
En muchos casos se presentan trabajos adicionales tales como, 
vías de acceso temporales para tener acceso a las zonas de 
trabajo, construcción de muros de contención en zonas inestables, 
limpieza de rocas deslizadas en la etapa de trabajo de maquinaria 
(construcción y cierre) .. 
o Presentamos un plan de Cierre tentativo desarrollado para el 
presente informe. 
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PLAN DE CIERRE TENTATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL 
PROYECTO MINERO CONGA- PERIODO 2005 
El cierre temporal que se debe realizar una vez concluida la campaña 
anual de exploraciones es una actividad que busca rehabilitar las áreas utilizadas 
al realizar los estudios de exploración realizados en su mayoría por el área de 
Geología. El fin de realizar estas rehabilitaciones, una vez cumplida la vida útil de 
los accesos y plataformas de perforación, es que el terreno tenga condiciones 
similares o mejores a las que existían antes del inicio de la campaña geológica. El 
Proyecto Minas Conga viene desarrollando exploraciones desde hace más de 12 
años, en diferentes periodos y bajo diferentes razones sociales, sin embargo, hacia 
el año 2005 se realizó el segundo periodo de exploración bajo la dirección de 
Minera Yanacocha. Desde ésta época se ha rehabilitado de manera secuencial los 
accesos que han sido utilizados, con el fin de minimizar los procesos de erosión 
que puedan sufrir los afloramientos. El costo de inversión de las restauraciones es 
elevado, pues consta de por lo menos los siguientes pasos: 
DESCRIPCIÓN 1 COSTO UNITARIO 
o Movimiento de tierras con maquinaria pesada US$. 0.90 1m2 
@ Construcción e instalación de elementos de 
control de erosión (barreras de rip-rap, pacas, 
US$ 3.26/ m2 
zanjas de coronación, etc.)- El precio no incluye 
materiales. 
o Habilitación de terreno para siembra US$ 0.58/ m2 
o Siembra de pastos mejorados u oriundos de la 
US$ 0.25/ m2 
zona 
TOTAL PROMEDIO 
1 
4.99/ m2 
Se define como cierre temporal porque el proceso de exploración es el 
periodo inicial de toda exploración minera, los cierres se realizan de manera 
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secuencial a los estudios de exploración debido a que no se conoce si 
posteriormente se realizarán las exploraciones en todas las áreas que han sido 
estudiadas. Los cierres temporales permiten dejar las áreas de la mejor manera 
posible por periodos indefinidos, hasta que se obtenga la aprobación para la etapa 
de explotación minera. Otro motivo importante de realizar el cierre de accesos y 
plataformas es que el costo de mantener áreas abiertas es más elevado y de 
mayor riesgo al de realizar los cierres de las mismas, tanto económicamente como 
socialmente, pues pueden producirse impactos ambientales negativos 
dependiendo de la naturaleza y ubicación de cada acceso y plataforma. 
OBJETIVOS DEl CIERRE TEMPORAL DE ACCESOS Y PLATAFORMAS DE 
PERFORACIÓN: 
o Lograr que las superficies sean estables y no se derrumben (estabilidad 
física). 
o Asegurar el mejor manejo posible del agua superficial en las zonas que han 
sido alteradas, para que el agua sea de buena calidad antes de que 
continúe su descargarla al medio ambiente natural. 
• Monitorear el éxito de la rehabilitación de las áreas que se utilizaron en la 
etapa de exploración. 
o Devolver a las áreas utilizadas un aspecto similar al paisaje que existía 
antes de los trabajos (impacto visual positivo). Salvo las áreas que, por 
solicitud del dueño del terreno, se solicite alguna modificación específica. 
~ Cumplir con lo establecido en los permisos que han sido necesarios para la 
realizar los trabajos de construcción de accesos y plataformas (PMA, PMC). 
o Actividades de cierre, tal como se mencionó anteriormente son 
básicamente: 
Reconformación masiva del terreno - Movimiento de tierras con 
maquinaria pesada. Esta actividad incluye el perfilado del terreno 
y colocar suelo orgánico. 
Construcción e instalación de elementos de control de erosión 
(barreras de rip-rap, pacas, zanjas de coronación, etc.) 
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Revegetación: plantación o siembra de especies vegetales en 
terrenos reconformados. En este proceso también se realiza 
previamente la habilitación del terreno para que permita alojar las 
semillas y obtener mejores resultados. 
Mantenimiento: reconstrucción de trabajos de cierre que 
necesiten ser reparadas y mejorados en caso de presentarse 
algún tipo de falla o pérdida. 
Monitoreo post cierre: actividades que se realizarán con la 
finalidad de evaluar el éxito de las medidas de cierre. 
CUANTO DURA EL PROCESO DEL CIERRE: 
El proceso de cierre deberá ser ejecutado en coordinación con el área 
usuarias, quienes deben haber culminado el proceso de estudio y recolección de 
muestras. El área de Geología (Exploraciones o Mina) determinarán el punto de 
inicio de las exploraciones y serán programadas por el área ejecutora del cierre, 
área de Proyectos, en coordinación con el área de Medio Ambiente. El periodo 
para realizar el cierre de los accesos debe ser preferentemente calculado de tal 
manera que no se ejecute en periodo de lluvias, pues éstas dificultan los trabajos. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que para realizar la siembra es necesaria 
el agua de lluvia, por lo que el periodo de siembra debe coincidir con el periodo de 
lluvia, y por lo tanto el periodo de cierre debe ajustarse a éstos periodos pre-
definidos. 
Para efectos de ejecución del proyecto como Cierre de Accesos y 
Plataformas, se deberá realizar la programación del cierre de las plataformas 
según su prioridad. La prioridad será definida básicamente por el impacto negativo 
que ésta pueda implicar. 
e Se dará prioridad # 1 a toda plataforma que tenga cercanía a un cause de 
agua. 
Gl Igual prioridad tendrán las plataformas ubicadas en áreas privadas, es decir 
que están ubicadas en terrenos que no le pertenecen a la compañía 
MYSRL. 
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• Las plataformas que se encuentran en pendientes pronunciadas también 
serán de prioridad pues el efecto de la erosión de la lluvia afecta con mayor 
intensidad a éstas zonas. 
Bach: Luisa Marianela Narro León Pag. 86 
"PLAN DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO 
MINERO CONGA - PJ:RIODO 2005" 
PLAN DE CIERRE: 
Plan de cierre de Accesos y Plataformas de 
Peño ración 
.. o 
Rehabilitaciones 
parciales según 
prioridad, 
durante la .. 
actividad de 
exploración 
" 
" 
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RECOMENDACIONES: 
o Dada la importancia del Medioambiente es importante que el Estado 
participe activamente en la verificación de cumplimiento de los 
planes desarrollados haciendo uso de instituciones tales como las 
Universidades para reforzar las buenas prácticas e involucrar a la 
comunidad en las actividades mineras que se proyectan como 
importantes proyectos para el país. 
o Mantener el sistema de construcción sobre madera y uso de 
perforadoras portátiles en zonas pantanosas, debido a que el impacto 
ambiental se ve reducido a su mínima expresión. 
o Mantener un registro de los rendimientos reales de la zona para 
poder elaborar presupuestos y cronogramas reales. Esta buena 
práctica se verá reflejada posteriormente en el cumplimiento de las 
promesas de trabajo que se dan en trabajos como éste, con la 
comunidad. 
o Realizar un mantenimiento permanente de las cunetas y controles 
ambientales durante el tiempo de vida de los accesos y las 
plataformas, esto permitirá un mejor desempeño operativo para el 
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personal de geología, así como una buena práctica con el medio 
ambiente. 
o El presente informe se puede resumir en los siguientes pasos 
definidos como: "Plan de Cierre Tentativo de las Actrividades de 
Exploración del Proyecto Minero Conga- Periodo 2005 
Bach: Luisa Marianela Narro León Pag. 89 
"PLAN DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO 
MINERO CONGA - PERIODO 2005" 
BIBLIOGRAFÍA 
Bach: Luisa Marianela Narro León Pag. 90 
"PLAN DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO 
MINERO CONGA - PERIODO 2005" 
1) ECOANDINA PERÚ. "Evaluación Ambiental Proyecto de Exploración Minas 
Conga". Febrero de 2000. 68 Pag. 
2) Minera Yanacocha. "Cierre de Minas en Yanacocha - Responsabilidad 
Social y Ambiental". 2005. Cajamarca Perú. 16 Pag. 
3) Minera Yanacocha. "Manual de Manejo Ambiental". Diciembre 2001. 
Cajamarca Perú. 
4) SILVA SILVA, Marco. "Estudio del Impacto Ambiental de las Acciones de 
restauración de Accesos y Plataformas (Minas Conga)". 2004. Cajamarca 
Perú. 21 Pag. 
5) http://vanacocha.com/ 
6) http://minasconga.com/ 
Bach: Luisa Marianela Narro León Pag. 91 
"PLAN DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO 
MINERO CONGA - PERIODO 2005" 
ANEXOS 
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ANEXO A - ESQUEMAS Y PLANOS 
- UBICACIÓN DEL PROYECTO MINAS CONGA 
- PLANO DE UBICACIÓN PLATAFORAS PEROL 2005 
- VISTA 3D DE PLATAFORMAS EJECUTADAS PEROL 2005 
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ANEXO B - PROCEDIMIENTOS MYSRL 
- PROCEDIMIENTO- CODIGO MA-P-045 
- PROCEDIMIENTO- CODIGO MA-P-063 
- PROCEDIMIENTO - CODIGO MA-P-069 
- RESTAURACIÓN Y CIERRE DE MINAS- CRITERIOS DE 
CIERRE DE MINAS 
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MEDIO AMBIENTE 
1. OBJETIVO 
PROCEDIMIENTO 
MANEJO DE SUELO ORGÁNICO (TOP SOIL) 
CODIGO: MA-PA-045 
Rev. 01/23 Diciembre, 2004 
Página 1 de 3 
1.1. Brindar los lineamientos necesarios para el manejo adecuado del suelo orgánico (topsoil) de acuerdo a 
los requerimientos ambientales de MYSRL, con la finalidad de evitar pérdidas y/o degradación del 
topsoil durante los trabajos de movimiento de tierras en general. 
1.2. Brindar los lineamientos necesarios para la construcción apropiada de los depósitos de_ topsoil de 
acuerdo a los requerimientos ambientales de MYSRL 
2. ALCANCE 
- Este procedimiento se aplica a todos los departamentos de MYSRL y empresas contratistas especializadas 
involucradas en las actividades de movimiento de tierras y el manejo del suelo orgánico, tales como 
Operaciones Mina, Desarrollo de Mina, Proyectos, Geología, entre otras. 
3. RESPONSABILIDADES 
• Es responsabilidad del personal de MYSRL y contratistas involucrados en el manejo del suelo orgánico 
cumplir con los lineamientos incluidos en este procedimiento. 
• Es responsabilidad del área de Planeamiento de Mina planificar oportunamente la implementación de 
los depósitos de topsoil y comunicar con la debida anticipación al área de permisos para su gestión 
correspondiente. 
• Las áreas de Ingeniería y Desarrollo Mina y Proyectos, según sea aplicable, son responsables del 
diseño de los depósitos de topsoil, así como también de su construcción, respetando los criterios de 
diseño y requerimientos ambientales establecidos, incorporando las medidas de mitigación 
correspondientes y asegurando su implementación. 
o Es responsabilidad del área de Medio Ambiente brindar asesoramiento y supervisión durante el manejo 
del topsoil, construcción de los depósitos de topsoil- y participar en la revisión de los diseños de los 
depósitos de topsoil asegurando que las consideraciones ambientales sean incluidas. 
o Es responsabilidad de la supervisión de movimiento de tierras de las áreas involucradas en el manejo 
de topsoil y los depósitos de topsoil cumplir estrictamente con los presentes lineamientos asegurando 
un manejo adecuado del topsoil desde su recuperación y manipuleo hasta su disposición en los 
depósitos de topsoil asignados. 
4. DESCRIPCION 
4.1. Acerca de los permisos 
-• La construcción de un depósito de topsoil debe estar aprobada en el Estudio de Impacto Ambiental 
(E lA) respectivo, y contar con los demás permisos ambientales y legales correspondiente antes de 
·proceder a su implementación, esto debe ser consultado y verificado _con el supervisor de Medio 
Ambiente respectivo. 
• La construcción de los depósitos de topsoil aprobados previamente en el EIA, serán incluidos en el 
Plan de Manejo Amb-ientai-PMA para su revisión y aprobación por parte de Medio Ambiente. 
4.2. Acerca del Diseño y Construcción de los Depósitos de Topsoil 
• Los depósitos de topsoil deben ser diseñados y construidos de acuerdo a los requerimientos 
legales, criterios de diseño de MYSRL, estándares de Medio Ambiente de MYSRL 
• El diseño y la construcción de los depósitos de topsoil deberán incluir las medidas de prevención o 
mitigación de drenaje ácido de mina, si es necesario (colección y tratamiento de las filtraciones, 
etc.) 
.. Se deberá obtener la información de línea de base de agua superficial, subterránea, flora, fauna, 
restos arqueológicos, etc. para ser considerado en el desarrollo del diseño y la construcción, de tal 
modo que se incorporen apropiadamente las medidas de prevención y/o mitigación, dicha 
información puede ser obtenida del área de Medio Ambiente . 
.. · El diseño y construcción de los depósitos de topsoil debe ser consistente con las consideraciones 
y criterios de diseño de cierre y restauración como por ejemplo, pendientes mínimas de taludes, 
sistema de drenaje permanente, etc. 
• El 'diseño y construcción de los depósitos de topsoil debe considerar los sistemas _de drenaje 
superficial adecuados que incluyan canales de derivación, canales de contacto, etc. 
• La construcción del depósito de topsoil debe ser geotécnicamente estable de acuerdo a las 
especificaciones de diseño consideradas 
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• Er Área o Departamento encargado de la construcción del depósito de topsoil debe desarrollar la 
elaboración y gestión del PMA ( ver MA-PA-047) incorporando toda la información requerida y lo 
presentará al Área de Medio Ambiente para su revisión y aprobación antes del inicio de su 
construcción 
• El PMA deberá incluir la descripción del proyecto, los posibles impactos identificados y las 
medidas y/o mejores prácticas de prevención, control y/o mitigación a implementar durante la 
construcción y operación del depósito de topsoil, por ejemplo, control de erosión y sedimentos, 
protección de canales de comunidades, protección de restos arqueológicos, etc. 
• . La implementación del PMA se debe realizar desde el inicio de la construcción del depósito de 
topsoil y se mantendrá durante la operación 
.. En caso de un proyecto de expansión del depósito de topsoil, se deberá preparar un adenda al 
PMA aprobado. 
4.4. Acerca del Manejo del Topsoil 
• El topsoil no debe ser mezclado con ningún otro tipo material o desmonte de mina durante los 
trabajos de movimiento de tierras, en caso suceda una mezcla llamar al supervisor de Medio 
Ambiente para definir el grado de mezcla y determinar un manejo posterior adecuado. 
" El topsoil debe ser transportado al depósito de topsoil oportunamente evitando sobre acumulación 
en las áreas de trabajo, previniendo así la erosión, arrastre y pérdida del topsoil. 
• La disposición final del topsoil se debe ejecutar de acuerdo al plan de llenado del depósito de 
topsoil y en las áreas señaladas por el control topográfico. 
• El suelo orgánico recuperado durante las actividades de movimiento de tierras debe ser evacuado 
y dispuesto en los depósitos de topsoil asignados 
• En el caso de la ejecución de rellenos con desmonte o material de mina durante la construcción de 
ciertas obras como carreteras, diques, bermas, etc, se debe respetar el ancho de la zona buffer 
durante el raspado de topsoil, dicho ancho debe ser determinado por el diseñador o constructor 
para cada caso especifico, en cualquier caso la zona buffer no deberá sobrepasar los 3mts. de 
ancho, consulte con el supervisor de Medio Ambiente si tiene dudas al respecto de esta instrucción 
• En el caso específico de algunos accesos temporales o de corta duración de servicio como por 
ejemplo los accesos de exploraciones, será posible disponer el topsoil adecuadamente al costado 
de la vía en forma de bermas con las dimensiones adecuadas, esto deberá ser indicado el PMA 
4.5. Acerca del Drenaje superficial del Depósito de Topsoil y el Control de Sedimentos 
., Las aguas consideradas como limpias o no impactadas procedentes de las zonas aguas arriba 
deberán ser derivadas a través de canales de derivación. 
• Los canales de derivación deberán ser diseñados de acuerdo a los criterios de diseño de MYRSL, 
y en cualquier caso no será menor a un evento de 2 años en 24 hr. 
• El drenaje superficial proveniente del interior del depósito de ser colectado en canales de colección 
para luego ser drenados hacia fuera del depósito 
o Se implementarán las mejores prácticas de control de sedimentos de acuerdo a los criterios de 
diseño de MYSRL y los lineamientos del Manual de Control de Sedimentos de Yanacocha (MCSY) 
4.6. Acerca del Manejo de las Filtraciones del Depósito de Topsoil 
• La descargas de filtraciones de agua sub-superficial deberán ser caracterizadas y de ser necesario 
colectadas y bombeadas a la planta de tratamiento de aguas ácidas. 
• El Departamento de Medio Ambiente implementará un monitoreo de las aguas de filtraciones para 
evaluar su calidad. 
4.7. Restricciones y prohibiciones 
e-._ ..,.. 
• El topsoil recuperado en cualquier área de propiedad de MYSRL debe ser llevado al depósito 
asignado, solicitar la autorización del área responsable de la operación del depósito de topsoil 
(Proyectos o Mina según sea el caso) para la disposición del topsoil 
• El topsoil no debe permanecer más de 02 días, acumulado en el área de trabajo, en todo caso 
consultar al supervisor de Medio Ambiente · · 
• Esta prohibido realizar cualquier trabajo de remoción o manipulación del topsoil sin contar con la 
aprobación del Supervisor de Medio Ambiente. 
• Todo el top soil debe ser recuperado antes de la elaboración de algún trabajo. 
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• Por ningún motivo se debe colocar o descargar materiales o desmontes de mina sobre el topsoil. 
• Nunca realizar rellenos, lastres, etc, con topsoil. 
• Esta prohibido descargar mayor cantidad de material dentro del depósito que el contemplado en el 
diseño original, en todo caso esto debe ser consultado al diseñador. 
• En el caso se requiera realizar el lastrado de accesos sobre depósitos de topsoil para facilitar las 
tareas de descarga del. mismo, dicha labor·debe ser ejecutada siguiendo las consideraciones 
indicadas en el procedimiento de Lastrado de Accesos sobre Botaderos de Topsoil MA-PA-043 
5. FOTOGRAFIAS 
Figura N" 2 Vista de un estrato de topsoil en un área de 
MYSRL 
Figura N" 2 Vista de un estrato de topsoil en un área de. 
MYSRL 
6. REFERENCIASNINCULOS 
Véase los siguientes procedimientos del "Compendio de Procedimientos Ambientales" 
Manual de Control de Sedimentos de MYSRL 
Criterios de Diseño de MYSRL 
MA-PA-047, "Gestión del Plan de Manejo Ambiental" 
MA-PA-043, "Lastrado de Accesos en Botaderos de Topsoil" 
Elaborado Revisado Control 
Ernesto Flores Carlomagno Bazán Marco Morales 
30-11-2004 17-12-2004 21-12-2004 
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.. Definir las responsabilidades del mantenimiento y custodia de zonas o áreas rehabilitadas temporales y 
finales. 
.. Establecer los ljneamientos para la entrega de zonas rehabilitadas temporales y finales entre áreas 
(gerencias) de la empresa. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicáble a todas las áreas involucradas en la ejecución de trabajos de rehabilitación 
temporal y final como Operaciones Mina, Ingeniería y Desarrollo, Proyectos, Geología, Medio Ambiente 
principalmente. 
Este procedimiento se alinea a los requerimientos del Sistema de Gestión 5 Estrella·s de Minera Yanacocha. 
3. · DESCRIPCIÓN 
3.1. ZONAS REHABILITADAS TEMPORALES 
3.1.1 Del diseño y aprobación de la rehabilitación temporal 
" El diseño de rehabilitación temporal será elaborado por las áreas operativas (Mina, E&D, 
Proyectos, Geología, etc.) y debe ser incluido como parte del Plan de Manejo Ambiental -
PMA o adenda al PMA. 
• El PMA o adenda al PMA debe ser revisado y aprobado por el Departamento de Medio 
Ambiente. 
• . En caso el diseño de rehabilitación temporal no esté incluido en el PMA, el área operativa 
debe presentar un nuevo PMA o . adenda para su aprobación respectiva por el. 
Departamento de Medio Ambiente. Ver MYSP -2- 002 
• Las áreas operativas diseñarán los trabajos de rehabilitación temporal de acuerdo al 
Procedimiento de Criterios de Rehabilitación Temporal (MA-P-069), Criterios de Diseño 
Civil MYSP-2-003 (versión vigente), Criterios de Diseño Ambiental MYSP-2-002 (versión 
vigente), Manual de Control de Sedimentos y Compendio de Procedimientos Ambientales. 
3.1.2 De la ejecución de la rehabilitación temporal 
• Las áreas operativas ejecutarán los trabajos de rehabilitación temporal de acuerdo a lo 
establecido en los Planes de Manejo Ambiental - PMA 
• Anualmente, las áreas operativas deben informar y entregar al Área de Rehabilitación y 
Cierre del Departamento de Medio Ambiente el programa de rehabilitación temporal, con 
la finalidad de programar anticipadamente la compra de insumas y contratación de 
personal para la realización de los trabajos de revegetación temporal 
• El Área de Rehabilitación y Cierre del Departamento de Medio Ambiente será responsable 
de los trabajos de revegetación necesarios. Las áreas operativas mantendrán la 
responsabilidad total de las áreas inCluyendo la custodia y mantenimiento de las mismas. 
3.1.3 Del mantenimiento y custodia de las zonas de rehabilitación temporal 
s Las zonas o .áreas de rehabilitación temporal durante los trabajos de revegetación 
temporal continúan bajo la responsabilidad de las áreas operativas que solicitaron los 
trabajos de revegetación temporal. 
" Las áreas operativas responsables de las zonas rehabilitadas temporales deben autorizar 
cualquier trabajo que otra área desarrolle sobre estas, por ejemplo plataformas de 
geología, accesos, vías alternas (short cuts), entre otras manteniendo su responsabilidad 
salvo que se realicen la entrega formal de las mismas. 
o Terminados los trabajos de revegetación temporal el área operativa deberá registrar su 
responsabilidad sobre las áreas rehabilitadas en el formato de "Entrega, Mantenimiento y 
Custodia de zonas de rehabilitación temporal o final" (Anexo 111) 
• Para el caso de zonas de rehabilitación temporal antiguas (que hayan sidO revegetadas en 
campañas anteriores) es necesario que cada departamento responsable (Mina, E&D, 
Proyectos, Geología, etc.) prepare y mantenga un registro de éstas y se asegure que 
cuentan con el formato de "Entrega, mantenimiento y custodia de zonas de rehabilitación 
temporal o final" (Anexo 111) 
• El registro de los formatos anteriormente mencionados son indispensables para la 
Clausura de los Planes de Manejo Ambiental - PMA 
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Una zona de rehabilitación temporal puede ser entregada de un área operativa a otra a 
través del formato de "Entrega, Mantenimiento y Custodia de zonas de rehabilitación 
temporal o final" (Anexo 111) 
• La nueva área responsable asumirá todas las actividades de mantenimiento y custodia de 
·estas zonas rehabilitadas hasta la reapertura de las mismas. 
• Una zona rehabilitada temporal puede aplicar como zona de rehabilitación final siempre y 
cuando se verifique que esta zona no volverá a utilizarse de acuerdo al Plan de Minado 
vigente desarrollado por Planeamiento Mina; en ese sentido se deben cumplir con todos 
los requerimientos para una zona de rehabilitación final contemplados en el acápite 3.2 del· 
presente documento. 
3.2. ZONAS REHABILITADAS FINALES 
3.2.1 Del diseño y aprobación de la rehabilitación final 
• El diseño de rehabilitación final debe ser elaborado por el departamento responsable o un 
consultor especializado. 
.. Las áreas responsables del diseño de los trabajos de rehabilitación final deberán utilizar 
los criterios de cierre final descritos en el Compendio de Rehabilitación y Cierre de Minas, 
además del Closure Cost Provision Review, LOM FASB (vigente). 
,. Para la ejecución de un trabajo de rehabilitación final se debe también elaborar un Plan de 
Manejo Ambiental- PMA (ver Procedimiento MA-PA-004) 
o El PCI debe ser revisado y aprobado por el Area de Rehabilitación y Cierre del 
Departamento de Medio Ambiente. 
3.2.2 De la ejecución de la rehabilitación final 
• El departamento responsable ejecutará los trabajos de rehabilitación final de acuerdo a lo 
establecido en los Planes de Cierre de Instalación - PCI. 
• Anualmente, las áreas responsable debe informar y entregar al Area de Rehabilitación y 
Cierre del Departamento de Medio Ambiente el programa de rehabilitación final, con la 
finalidad de programar anticipadamente la compra de insumes y contratación de personal 
para la realización de los trabajos de revegetación final. 
• El Area de Rehabilitación y Cierre del Departamento de Medio Ambiente procederá con la 
revegetación final. 
3.2.3 Del mantenimiento y custodia de las zonas de rehabilitación final 
• Las zonas de rehabilitación final durante los trabajos de revegetación están bajo la 
custodia y mantenimiento del departamento responsable. 
• Terminados los trabajos de revegetación final, el departamento responsable continuará 
con el mantenimiento y custodia de la zona de rehabilitación final hasta registrar la entrega 
oficial al Departamento de Medio Ambiente mediante el formato "Entrega, mantenimiento y 
custodia de zonas de rehabilitación temporal o final" (Anexo '111). 
~ El Area de Rehabilitación y Cierre del Departamento de Medio Ambiente recibirá una zona 
de rehabilitación final cuando el departamento responsable haya presentado los Reportes 
As Built y la documentación soporte requeridas por el Departamento de Medio Ambiente. 
" El Departamento de Medio Ambiente a través de todas sus áreas (Desarrollo; 
Operaciones, Rehabilitación y Cierre) deben aprobar cualquier trabajo que se requiera 
desarrollar sobre las áreas de rehabilitación final y requiriéndose una evaluación técnica y 
económica antes de su aprobación, por ejemplo plataformas de geología, accesos, vías 
alternas (short cuts), entre otras. 
o El registro del formato anteriormente mencionado es indispensable para la ejecución de 
los trabajos de cierre indicados en los Planes de Cierre de Instalación - PCI. 
3.2.4 De la entrega de zonas rehabilitadas finales 
• Una zona de rehabilitación final deben ser entregada al Area de Rehabilitación y Cierre del 
Departamento de Medio Ambiente a través de un proceso debidamente respaldado y 
registrado por el formato de "Entrega, mantenimiento y custodia de zonas de 
rehabilitación tert:Jporal o final" (Anexo 111) 
3.3. EXCEPCIONES 
3.3.1 Área de Geología Exploraciones (GE), en aquellas áreas donde existe la seguridad de que 
no volverán a ingresar, estas áreas deben ser cerradas de acuerdo a las características de 
áreas de rehabilitación final. El área de GE será responsable de la custodia y mantenimiento 
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de sus zonas rehabilitadas finales por un período de 3 años, luego de este lapso de tiempo GE 
realizará la entrega de las áreas a través del formato de "Entrega, mantenimiento y custodia de 
zonas de rehabilitación temporal o final" (Anexo 111) al Departamento de Medio Ambiente. 
3.3.2 Proyectos, en aquellas áreas donde existe la seguridad de que no volverán a ingresar, estas 
áreas deben ser cerradas de acuerdo a las características de áreas de rehabilitación final. El 
área de Proyectos será responsable de la custodia y mantenimiento se sus zonas rehabilitadas 
finales por un período de 3 años, luego de este lapso de tiempo GE realizará la entrega de las 
áreas a través del formato de "Entrega, mantenimiento y custodia de zonas de rehabilitación 
temporal o final" (Anexo 111) al Departamento de Medio Ambiente. 
3.3.3 En ambos casos cualquier gasto que se incurra durante el tiempo de custodia y mantenimiento 
deberá ser asumido por el área responsable. 
3.3.4 El Área de Medio Ambiente es la única área de la empresa que recibe zonas rehabilitadas 
finales para el mantenimiento y custodia de las mismas 
3.3.5 Una zona rehabilitada final puede cambiar su condición de acuerdo a cambios significativos del 
Plan de Minado vigente desarrollado por Planeamiento Mina. 
3.3.6 Para mayor entendimiento revisar el Anexo 11. 
4. FORMATOS/REGISTROS 
No aplica 
5. REFERENCIAS 
• MA-PA-004 Gestión de Plan de Manejo Ambiental 
• MA-FA-002 Plan de Manejo Ambiental 
4. ANEXOS 
o Anexo 1: Flujograma para entrega de áreas de rehabilitación temporal 
" Anexo 2: Flujograma para entrega de áreas de rehabilitación final 
m Anexo 3: Acta de Entrega, Mantenimiento y Custodia de Zonas de Rehabilitación Temporal o Final 
Elaborado Revisado Control 1 AI!_robado 
Mónica Duarte 1 Víctor Palomino Percy Montoya Marco Morales 1 Luis Campos 
10-05-06 12-05-06 19-05-06 1 22-05-06 
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FLUJOGRAMA PARA ENTREGA DE ÁREAS D.E ~EHABILITACIÓN TEMPORAL 
Elaboración de los planes 
de rehabilitación· temporal 
anuales !--__....-< 
M/ E&D/ G/P 
Entrega de zona 
rehabilitada temporal 
M/E&D/G/P 
~--------NI~o-----------~ 
r 
Criterios de diseño de l 
rehabilitación temporal ' 
MA ) 
AREAS INVOLUCRADAS 
~M: Mina 
- E&D: lngenerla y Desarrollo 
- G: Geologla 
- P: Proyectos 
- MA: Medio Ambiente 
~eaperturapor · cualquier área ¡~--operativa · 
Ejecución del trabajo de 
rehabilitación temporal 
M/E&D/G/P 
Trabajos de ;¡ 
Revegetación :::Jemporal 
MA 
~-·--~-~~" 
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Responsabilidad de 
Custodia y Mantenimiento 
M/E&D/G/P 
l 
Aprobación de Clausura de 
PMA 
M 1 E&D 1 G 1 P 1 MA 
1 
Formato de Entrega, 1 
mantenimiento y custo~ia 
M/E&D/G/P /MA 
~-· ---~ ... ,... 
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Anexo 11 
FLUJOGRAMA PARA ENTREGA DE ÁREAS DE REHABILITACIÓN FINAL 
Elaboración de los 
planes de rehabilitación 11---< 
final 
E&ü/C 
Revisión de los 
Criterios de diseno de 
rehabilitación final 
GRC 
AREAS INVOLUCRADAS 
- E&D: lngen/er/a y Desarrollo 
- G: . Geologla 
• P: Proyectos 
• GRC: Grupo Rehabilitación y Cierre (Medio Ambiente) 
· C: Consultor Externo 
Trabajos de 
Revegetación Final 
MA 
Presentación de 
Reporte As Built 
E&D 
· Responsabilidad de 
Custodia y Mantenimiento 
MA 
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Anexo 111 
Acta de Entrega, Mantenimiento y Custodia de Zonas de Rehabilitación Temporal o Final 
Final O Temporal D 
Gerencia que se hace cargo del mantenimiento y custodia del área rehabilitada (actual responsable): 
Proyecto: 
Área: 
Gerencia que entrega zona rehabilitada (actual responsable): 
ProyeCto: 
Área: 
Gerencia que Recepciona zona rehabilitada (nuevo r~sponsable): 
Descripción Gerencia y Fecha, Nombre 
Departamento Firma 
1. Conformidad del Ejecutor de los trabajos de Rehabilitación Mina, E&D, Fecha 1 1 
Proyectos, Nombre y Firma: Temporal D Final D Geología 
2. Conformidad de la ejecución de trabajos de Revegetación: Mina, E&D, Fecha 1 . 1 
Proyectos, Nombre y Firma: Temporal D Final D Geología 
3. Conformidad del Supervisor de Medio Ambiente. Área Operaciones 1 Fecha 1 1 (Operaciones/Desarrollo) Desarrollo Medio Nombre y Firma: · 
Ambiente 
4. Conformidad del Supervisor de Medio Ambiente. Área Rehabilitación Fecha 1 1 (Área Rehabilitación y Cierre) y Cierre Medio Nombre y Firma: 
Ambiente 
5. Responsable de la Custodia y Mantenimiento de zona rehabilitada Mina, ·E&D, Fecha 1 1 temporal Proyectos. Nombre y Firma: 
Geología 
6. Responsable de la Custodia y Mantenimiento de zona rehabilitada final Área Rehabilitación Fecha 1 1 
y Cierre Medio Nombre y Firma: 
Ambiente 
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1.1 Estandarizar y establecer los criterios a tomar en cuenta para la realización de todos los trabajos de 
rehabilitación temporal realizados en MYSRL. 
1.2 Reducir o minimizar los impactos ambientales negativos, que por efecto del movim.iento de tierras y 
erosión del suelo se puede originar impactos en la calidad del agua de los ríos y quebradas .. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento .es aplicable a todas las áreas involucradas en los trabajos de Rehabilitación Temporal. 
Se consideran Mina, Proyectos y Geología como principales. 
3. RESPONSABILIDADES 
• Es responsabilidad del personal de MYSRL y contratistas aplicar los lineamientos y criterios descritos 
en este procedimiento. · · 
• El Supervisor de la Operación de MYSRL tiene la responsabilidad de asegurar la correcta aplicación 
del procedimiento. · · 
• Es responsabilidad de los operadores de maquinaria y volquetes conocer este procedimiento y 
aplicarlos en cualquier trabajo referido al tema en mención. 
o Es responsabilidad del Especialista de Medio Ambiente de MYSRL, revisar e inspeccionar las áreas de 
lastre sobre topsoil. De ser necesario puede ordenar la paralización de los trabajos y determinar la 
acción correctiva ha realizarse en función de la criticidad de las condiciones identificadas. 
4. PROCEDIMIENTO 
4.1 Finalidades 
• Controlar la erosión del suelo. evitando la generación innecesaria de sedimentos, polvo. etc, 
• Conformar taludes u otras áreas disturbadas, en forma tal que se garantice .la estabilidad y 
durabilidad de la capa de suelo superficial (top soil) y la vegetación establecida. 
4.2 Planificación 
•. Los trabajos de Rehabilitación Temporal que se piensan desarrollar durante el año en curso 
deberán ser planificados y programados, en lo posible, hasta los meses de Abril y Junio del 
mismo año. (Ver MA-P-070 Procedimiento de Revegetación) 
• Todos los trabajos de Reconformación Temporal deberán estar considerados dentro de un Plan 
de Manejo Ambiental, previamente a la ejecución del mismo. 
4.3 Criterios generales 
• Se deberá descartar con anterioridad a la reconformación la presencia de material potencial 
generador de acidez (PAG). 
• Se debe reconformar progresivamente a medida que se desarrolla el proyecto o plan de 
minado, es decir evitar mantener grandes áreas~s!L[badas. 
La capa de suelo orgánico recolocada (top soil) no debe ser menor a 15 cm. de espesor. 
• Inmediatamente después de la reconformación con suelo superficial (top soil) se deben colocar 
los elementos de control de erosión adecuados; para ayudar al control de la erosión mientras se 
desarrolle la vegetación. 
Una vez reconformada el área, se· recomienda escarificarla, para aumentar la infiltración y 
disminuir el flujo superficial y consiguiente erosión. 
• En caso de existir flujos de agua considerables sobre el área a reclamar, es importante la 
existencia de un sistema de drenaje adec!.]ado. 
• Revegetación, plantación o siembra ·de especies vegetales en terrenos alterados. Es la forma 
más efectiva de controlar la erosión 
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• Los criterios a considerar en la elaboración de los diseños y ejecución, deberán cumplir con 
todo lo establecido en el Manual de Control de Sedimentos MA-DE-002 para cada tipo de 
instalación. 
• Todo trabajo de Rehabilitación Temporal deberá formar parte, antes de su inicio, de un Plan de 
Manejo Ambiental MA-FA-002. Cuya elaboración será responsabilidad del propietario del 
proyecto. 
4.4 Taludes de relleno y de corte 
La estabilidad de estos taludes dependen del tipo de material del cual están conformados, pudiendo 
ser: Simples o Múltiples. 
a) Taludes Simples: Aquellos que se extienden desde la plataforma con una sola pendiente hasta 
su intersección con el terreno natural. Normalmente son usados para alturas de corte o relleno 
menores a 1Om. ·· 
REHABILITACIÓN TEMPORAL- TALUD SIMPLE 
·Terreno Natural 
; 
Elementos de Talud 
oooUold,.=ióo "):¿' 
,· l4l. 
h 
Canal de colección 
La tabla que se presenta a continuación indica los diferentes taludes comúnmente usados con 
sus alturas respectivas, espesores del suelo superficial (top soil) y espaciamie·nto de elementos 
de control de erosión sugeridos. 
--·· Espaciamiento 
Talud·(#H:1V) Espesor de Top Soil Altura máxima de miiximo entre ECE Elemento de (m) talud (m) "h" Sujeción de Top Soil 
< 1.5 (*) 
2 
2.5 
3 
(m)"D" 
0.15 5 10 Geoceldas, biomantas 
0.15 . .. 8 12. ----
0.15 10 15 ----
0.15 20 20 ----
(*)Taludes menores a 1.5:1 necesitan un elemento ·estructural que sostenga el suelo superficial, 
el más común usado es la geocelda, normalmente se deberá justificar su uso por la presencia 
de material duro o no disponibilidad de es~"!s;io ~an:~ conformar taludes menores. . 
En el caso de taludes rocosos, éstos pueoen sér menores a 1 H:1V llegando hasta posiciones 
verticales por estabilidad, dependiendo de la resistencia deja roca a la erosión la colocación del 
suelo superficial puede ser evaluada con el Especialista de Medio Ambiente. 
·-~~!:~ ... -
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Talud Simple Rehabilitado con 
Elementos de Sujeción de top soil 
(Geoceldas) 
b) Taludes Múltiples con Banqueta: Son utilizados cuando las alturas de corte o relleno son 
mayores a 1 O m, consisten en taludes simples separados por banquetas. 
Las banquetas permiten retener cualquier deslizamiento que se presente en un talud intermedio 
y también para drenar cada banco a través de una canaleta ubicada en la parte interior, el 
drenaje de estas canaletas hacia el canal de colección se realiza a través de caídas o mangas. 
Se recomienda banquetas de un ancho mínimo de 3m por facilidad de construcción, 
mantenimiento e instalación de drenaje. 
REHABILITACIÓN TEMPORAL - TALUD MÚLTIPLE 
Terreno Nat~,~ral 
i 
Canal de colección 
i 
Banqueta 
-----.... 
Pendiente 
mínimo2% 
Talud y banqueta 
recubierta con top soil 
D. 
j e /1 o ·. · 
ana eta de renaJe que baJa a 
través de ca idas· o mantas 
hacia el Canal de Colección 
Elementos de 
Control de Erosión 
A continuación se presenta una tabla con lo~·:,diferentes taludes comúnmente usados con las 
alturas respectivas, espesores del suelo superficial y espaciamiento de elementos de control de 
erosión sugeridos. · 
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Altura Distancia Espaciamiento Banqueta(**) Sección de Espesor de Top Talud (#H:1V) máx. máx. entre máximo entre (m) canaleta (m) Soil(m) 
< 1.5 (*) 
2 
(m)"H" caldas {m) ECE{m) 
5 3.5 0.3x0.3 20 0.15 10 6 4.2 
8 1.6 
10 2.0 0.3x0.3 20 0.15 12 
12 2.4 
(*) Los taludes < a 1.5:1 necesitan un elemento estructural que sostenga el topsoil, el más 
común usado es la geocelda y normalmente se deberá justificar su uso por la presencia de 
material duro o no disponibilidad de espacio para conformar taludes menores. 
(**) El ancho de la banqueta ha sido calculado para tener un talud total de 2.2:1 
Talud Múltiple 
Rehabilitado utilizando 
Mantas 
e) Taludes Rocosos : Para este caso por estabilidad se sabe que se puede lograr taludes 
empinados en el rango de 0.5:1 hasta 0.2:1 por lo que la conformación se hace innecesaria 
debido a que la roca presenta mayor resistencia a la erosión y por consiguiente no habrá 
transporte de sedimentos. Para estos casos se permite dejar estos taludes empinados 
expuestos, previa verificación del Especialista de Medio Ambiente. · 
4.5 Depósitos de Suelo Orgánico 
Los depósitos de suelo orgánicos deberán ser rehabilitados en forma temporal siempre y cuando 
no vayan a ser utilizados por más de una temporada de lluvias. 
Para los criterios en la rehabilitación de estos depósitos se utilizará el Manual para el Control de 
Sedimentos MA-DE-002 
4.6 Control de Erosión en Rehabilitaciones Temporales 
• En general todo talud rehabilitado debe contar con un control de erosión adecuado, 
anteriormente se ha especificado distanciamientos máximos para barreras, pero en general se 
puede tambien utilizar otros elementos como mulch o paja suelta. e- •-
Los criterios a tomar en cuenta se encuentran en el Manual para el Control de Sedimentos MA~ 
DE-002. . 
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• Para el caso de presencia de material PAG antes de realizar la rehabilitación será necesario 
encapsular o aislar el material PAG con la finalidad de evitar el contacto con el agua que pueda 
discurrir a través del suelo superficial. 
Estos aislamientos o encapsulados se realizan a través del uso de un material oxidado alrededor 
del PAG en el caso de disponer de espacio suficiente, o hasta con concreto o shotcrete si no se 
dispone de dicho espacio. 
4.8 Revegetación 
• La revegetación o siembra depende directamente del tipo de rehabilitación que se efectúe, 
utilizando métodos y especies diferentes, ver Procedimiento de Reliegetación.MA-P-070. 
5. REFERENCIAS 1 VÍNCULOS 
Véase lossiguientes procedimientos: _ 
MA-PA-012 Manejo de Desmonte de ~~;~~~.,.~~í.Sen1frado~ d~ Acidez 
MA-P-070 Procedimiento de Revegetación·- · ~- .;..~-= •. : .. 
MA-DE-002 Manual. para el Control de Sedimentos 
.. ·· .. ---
Elaborado 1 Revisado 1 Control 
Jose Hernani 1 Percv Montova 1 Marco Morales 
24-04-06 1 26-04-06 1 12-05-06 
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RESTAURACIÓN Y CIERRE DE 
MINAS 
ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LOS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 5 ESTRELLAS 
APENDICEII 
Criterios de Cierre de Minas 
INTRODUCCION 
Los criterios de cierre de minas presentados a continuación están basados y desarrollados en 
relación al modelo utilizado por Newmont para la descripción de la Restauración y Cierre de 
Minas y los estándares establecidos en los elementos del Sistema de Gestión Ambiental 5 
Estrellas. 
Los criterios de cierre de minas establecidos en este documento deben ser utilizados como una 
guía o ayuda para la toma de decisiones al momento de cerrar instalaciones. En otro apéndice de 
este documento se explicará con mayor detalle y de manera individual los criterios de cierre para 
cada instalación. 
Con la finalidad de mantener una relación directa con los formatos y hojas de cálculo utilizados 
por Newmont para la descripción de los costos de cierre de minas, los criterios de cierre de minas 
se han dividido en 11 secciones: 
l. Accesos, líneas ferreas y aeropistas 
2. Accesos, trincheras y plataformas de perforación 
3. Sellado de taladros de perforación o pozos de producción 
4. Tajos abiertos, canteras y trincheras 
5. Sedimentadores y diques 
6. Tratamiento de agua 
7. Pilas o canchas de lixiviación 
8. Depósitos de desmonte de roca 
9. Cancha de relaves 
10. Canales de drenaje y derivación 
11. Demolición de instalaciones 
Adicionalmente, existe una sección en la cual se describen las estrategias de restauración 
relacionadas a la revegetación: 
12. Revegetación de áreas de restauración final 
1.0 ACCESOS, LINEAS FERREAS Y PISTAS AEREAS 
ACCESOS 
Generalidades 
Todos los accesos llámese vías de servicios, vías auxiliares y caminos de acarreo deben ser 
restaurados al termino de su vida operativa de acuerdo a los planes de minado vigentes. Los 
planes de minado deben indicar la restauración final progresiva de las instalaciones que dejarán 
de dar servicio a las operaciones actuales y futuras. 
De acuerdo al Compendio de Procedimientos Ambientales (MA-DI-004) los accesos en general 
deben ser construidos con material no generador de agua acida (NP AG). 
Criterios de Cierre Generales para todos los accesos 
La restauración final de accesos considerará los siguientes requerimientos: 
• Todos las instalaciones restauradas deben asegurar las características nummas de 
estabilidad física (según estándar 5 Estrellas: FOS estático 2: 1.3; FOS seudo estático 2: 
1.0) y química (no generación de aguas ácidas) para que se considere como restauración 
final. 
@ Los accesos deberán ser contorneados y llevados a una pendiente menor o igual que 
2.2H: 1 V, lo cual incluye también las hermas de seguridad y los taludes de relleno. 
Q Una vez contorneada la superficie de los accesos, esta deberá ripearse hasta una 
profundidad no menor a 0.20 m. 
o Para el control de agua de escorrentía superficial se deberá construir un sistema de 
drenaje permanente que soporte un evento de tormenta de 100 años /24 horas. 
o Las áreas contorneadas y ripeadas deberán ser cubiertas con una capa de suelo orgánico 
no menor a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Criterios de Cierre Particulares 
• Accesos en zonas planas: 
o Aplicar principalmente los criterios de cierre generales 
• Accesos en talud de corte: 
o Relleno de accesos en taludes de corte: 
• Opción 1 - Relleno Total: Todos los accesos en taludes de corte deberán 
ser rellenados al 100% hasta alcanzar su pendiente original. El material 
almacenado al lado del acceso se utilizará para el relleno del mismo. 
" Opción 2 - Relleno Parcial: Cuando el material almacenado no sea 
suficiente para cubrir el 100% del acceso, se rellenará como mínimo 
hasta una pendiente menor o igual que 2.2H:1 V. 
Talud de 
Rellen 
o El talud expuesto luego del relleno parcial deberá reunir características de 
estabilidad física (según estándar 5 Estrellas: FOS estático :::: 1.3; FOS seudo 
estático:::: 1.0) y química (no generación de aguas ácidas) para que se considere 
como restauración final. 
o Los . taludes expuestos que no reúnan las condiciones de estabilidad física y 
química deberán ser reconformados utilizando corte y relleno (cortando desde la 
parte superior del talud hacia abajo) o acarreando material inerte hasta ese lugar. 
Figura 1. Sección típica del cierre de acceso en talud de corte 
Berma 
Opción 1 
Opción 2 
Acceso 
Talud de 
Corte 
Profundidad de ripeo : ~ 0.20 m 
Espesor suelo Orgánico : 
~0.30 m 
Talud expuesto fisica y 
quimicamente estable 
• Accesos construidos con material de relleno: 
o Deberán ser contorneados y ripeados hasta una pendiente no menor o igual a 
2.2H:1V. 
o En el caso que el relleno supere una altura vertical de 40 metros se requerirá umi 
baqueta de 10 m de ancho en donde se construirá un sistema de drenaje 
permanente que soporte un evento de tormenta 100 años 1 24 horas. 
o El Inter Ramp Angle (IRA) debe tener una pendiente no menor o igual que 
2.2H:1V y un Overall no menor o igual que 2.5H:1V (ver sección 7.0. figura 11). 
o Antes del inicio de la restauración de los accesos construidos con material de 
relleno, las áreas operativas deberán asegurar si este material puede ser utilizado 
como material de préstamo, en ese caso la restauración final del acceso quedará 
en espera. Este mismo deberá identificarse como P AG o NP AG mediante 
pruebas de laboratorio antes de su uso. 
Figura 2. Sección típica de cierre de acceso de relleno 
Talud de 
Relleno 
E,lerma 
Talud final : :5 2.2: 1 
LINEAS FERREAS 
Acceso 
IIII.IDI'liii!IIDilli!l 
Profundidad de ripeo : 
~0.20 m 
Minera Y anacocha no opera con redes o líneas férreas por lo tanto este tipo de instalación no es 
considerada en los planes de cierre de minas. 
PISTAS AEREAS 
Minera Y anacocha no opera con pistas de atemzaj e por lo tanto este tipo de instalación no es 
considerada en los planes de cierre de minas. 
2.0 ACCESOS, TRINCHERAS Y PLATAFORMAS DE PERFORACION 
En concordancia con los permisos de exploración minera Tipo B y Tipo C otorgadas por el 
Ministerio de Energía y Minas, todos los accesos, plataformas y pozas para la contención de 
lodos de perforación, construidos para el desarrollo de las campañas de exploración, serán 
restaurados de acuerdo al programa de exploraciones y criterios de restauración final. La 
restauración final consistirá en lo siguiente: 
Criterios Generales 
e Las instalaciones utilizadas para perforación deberán ser restauradas hasta conseguir una 
condición lo más parecida o similar al paisaje original. 
• Las áreas restauradas deberán contar con un sistema de drenaje apropiado para el control 
de la escorrentía superficial y erosión potencial. 
o Cualquier material excedente durante el contorneo del área deberá ser distribuido en el 
área adyacente de manera que no se evidencien acumulaciones de material. 
o Las áreas contorneadas serán cubiertas con una capa de suelo orgánico no menor o igual 
a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Los lodos de perforación 
11) Los lodos de perforación contenidos en las pozas para la contención de lodos serán 
evacuados y depositados en una instalación apropiada para su almacenamiento final. 
~os accesos, plataformas y pozas para la contención de lodos 
• Deberán ser rellenados con el mismo material removido durante la construcción de estos, 
el cual permanece almacenado de manera temporal cerca de la instalación. 
• Los accesos de exploración deberán ser restaurados según los criterios de cierre final 
enunciados en la sección 1.0 del presente apéndice. 
Responsabilidades después de la restauración final de accesos, plataformas y pozas para la 
contención de lodos 
· • Luego de la restauración final, las áreas utilizadas con fines de exploración deberán ser 
custodiadas y mantenidas por parte del área de Geología durante los siguientes 3 años 
después de la actividad. 
• El área de Medio Ainbiente recibirá estas áreas en calidad de custodio y mantenimiento al 
término de los 3 años mencionados anteriormente. 
Figura 3. Sección típica de cierre de acceso o plataforma de perforación 
Espesor suelo 
Orgánico : ~ 0.30 m 
Acceso 
3.0 SELLADO DE TALADROS DE 
PERFORACION O POZOS DE PRODUCCION 
En concordancia con los permisos de exploración minera Tipo B y Tipo C otorgadas por el 
Ministerio de Energía y Minas, todos los taladros de perforación o pozos de producción serán 
sellados de acuerdo al programa de exploración y criterios de restauración finaL La restauración 
final consistirá en lo siguiente: 
lil Los taladros de perforación serán sellados rellenando el taladro con bentonita hasta 2 m 
antes de alcanzar la superficie. Luego de ello, un relleno .de cemento será instalado para 
el sello definitivo del taladro. 
" Los pozos de monitoreo, dewatering y producción de agua seguirán de manera similar el 
procedimiento mencionado anteriormente con un paso adicional que consiste en remover 
las piezas metálicas o la cabeza del pozo a 0.5 m por debajo de la superficie para lo cual 
se necesitará también excavar el terreno. e 
@ En pozos de producción se deben recuperar las bombas sumergibles dentro de este antes 
del sellado. 
e Cualquier acceso de servicio que se utilizó durante la vida operativa del taladro o pozo 
deberá ser restaurado tal como se indica en la sección l. O del presente apéndice. 
Figura 4. Sección típica del sellado de taladros y pozos 
Sello de bentonita 
Taladro 
Remover cabeza del pozo hasta 0.5 m 
por debajo de la supeñicie 
1 
Sello de bentonita 
Pozo 
4.0 TAJOS ABIERTOS, CANTERAS Y TRINCHERAS 
TAJOS ABIERTOS 
Criterios Generales 
La restauración y cierre de tajos abiertos construidos por MYSRL deben asegurar lo siguiente: 
• Las paredes de los tajos deben ser físicamente estables. 
• El acceso a la cresta del tajo debe ser restringido a través de una berma perimetral, la cual 
deberá tener las siguientes características: 1.5 m de altura, taludes 2H: 1 V, base superior 
de 0.30 m-. 
• Dentro y alrededor del tajo se deberá instalar un sistema de drenaje permanente que 
soporte un evento de tormenta 100 años 1 24 horas cuando aplique. 
• Los canales de coronación alrededor de la cresta del tajo deben soportar un evento de 
tormenta entre 100-500 años 1 24 horas dependiendo de las consideraciones del Área de 
Geotecnia. 
• Todos las instalaciones restauradas deben asegurar las características mínimas de 
estabilidad física (según estándar 5 Estrellas: FOS estático ~ 1.3; FOS seudo estático ~ 
1.0) y química (no generación de aguas ácidas) para que se considere como restauración 
final. 
• Las áreas dentro del tajo con pendiente menor o igual a 2.2H: 1 V, deben ser contorneadas, 
ripeadas y revegetadas, solo en el caso de las áreas planas no se requiere ripeo. 
• Siempre que el plan de minado lo permita y el beneficio en la operación lo justifique, los 
tajos abiertos podrán ser retrollenados o utilizados como depósitos de desmonte de roca. 
• Las áreas planas o paredes dentro del tajo que evidencien la posible generación de aguas 
acidas deberán ser cubiertas siempre que sea factible. 
• Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA's) indican que las paredes de los tajos quedarán 
expuestos, sin embargo siempre que sea factible el impacto visual debe ser mitigado. 
-
Los tajos abiertos cuyas áreas sean utilizadas como depósitos de desmonte, dependiendo de los 
volúmenes de relleno, determinarán si el cierre del tajo es total o parcial. La sección 8.0 del 
presente apéndice explica con mayor detalle aspectos relevantes relacionados a Ia restauración y 
cierre de depósitos de desmonte de roca. 
Figura 5. Sección típica de relleno de tajo 
Canal de 
coronación 
Berma 
Berma 
Relleno Parcial 
Fondo del tajo 
Fondo del tajo 
Relleno o retrollenado de tajos abiertos 
• ··Si el retrollenado de los tajos abiertos se realiza con desmonte de roca inerte: 
o Antes de disponer cualquier material dentro del tajo se debe realizar la 
caracterización del desmonte siguiendo el estándar NEM-ENV -S.042 "Waste 
Rock Managment" del Sistema de Gestión 5 Estrellas. 
o El terreno debe ser contorneado hasta una pendiente menor o igual a 2.2H: 1 V, las 
cuales deberán ser luego ripeadas. 
o Las áreas contorneadas serán cubiertas con una capa de suelo orgánico no menor 
o igual a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
o La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que 
se deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Figura 6. Sección típica de relleno de tajo con material inerte 
Canal de 
coronación 
Canal de 
coronación 
Berma 
Berma 
Espesor suelo 
Orgánico : 2: 0.30 m 
NPAG 
requiere ripeo 
Espesor suelo 
• • 11 • Orgánico : 2: 0.30 m ·········~~· 
NPAG Profundidad de ripeo : 
2:0.20 m 
e Si el retrollenado de los tajos abiertos se realiza con desmonte de roca con potencial 
generador de acidez: 
o Antes de disponer cualquier material dentro del tajo se debe realizar la 
caracterización del desmonte siguiendo el estándar NEM-ENV-S.042 "Waste 
Rock Managment" del Sistema de Gestión 5 Estrellas. 
o El material con potencial generador de acidez deberá ser recubierto con una capa 
de baja permeabilidad (núnimo k=lxl0-6 cm/seg). Existen dos situaciones para 
la colocación del a capa de baja permeabilidad: 
- .. Relleno de áreas planas dentro del tajo: deberá considerar una 
pendiente entre 0.5 - 1 % para facilitar el drenaje del agua hacia las 
paredes del tajo. 
.. Relleno de áreas con pendiente: La pendiente debe ser menor o igual a 
2.2H:IV. 
o Sobre-la capa de baja permeabilidad (núnimo k=1x10-6 cm/seg) se colocará una 
capa de material oxido o inerte de núnimo 1 m de espesor. -
o El terreno debe ser contorneado hasta una pendiente menor o igual a 2.2H:IV, las 
cuales deberán ser luego ripeadas. 
o Las áreas contoméadas serán cubiertas con una capa de suelo orgánico no menor 
o igual a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
o La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que 
se deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Figura 7. Sección típica de relleno de tajo con material potencial generador de acidez 
Berma 
Relleno de áreas planas dentro 
del tajo 
Capa de Oxido : :!: 1.00 m 
Capa de baja permeabilidad con 
pendiente entre 0.5- 1 % 
Relleno de áreas con pendiente 
Espesor suelo Orgánico : :::: 0.30 m 
~~~~--... ~Capa de Oxido::!: 1.00 m 
Capa de baja permeabilidad 
Tajos abiertos que no serán rellenados o retrollenados 
«> Si el tajo abierto no tiene potencial de generar agua ácida: 
o Las áreas dentro del tajo, planas o con pendiente menor o igual a 2.2H: 1 V, deben 
ser contorneadas, ripeadas y revegetadas. 
o Si el tajo abierto cuenta con áreas con potencial generador de agua acida desde: 
o Áreas planas o con pendiente dentro del tajo: 
"' Las áreas dentro del tajo, planas o con pendiente menor o igual a 
2.2H: 1 V, deben ser contorneadas. 
" Sobre el área contorneada se colocará una capa de material oxido o inerte 
de mínimo 1 m de espesor. 
" La capa de material oxido o inerte debe ser ripeada antes de la cubrirla 
con una capa de suelo orgánico no menor o igual a 0.30 m de espesor 
para su posterior revegetación. 
" La sección 12.0 del presente apéndice Índica las estrategias de 
revegetación que se deberán aplicar para la restauración de áreas. 
o Paredes: 
., La escorrentía superficial que se podría generar desde las paredes deberá 
llegar a la base del tajo y pasar por un filtro 1 buttress de piedra caliza. 
" Un sistema de bombeo agua subterránea deberá ser instalado en el caso 
que la calidad de agua súbterránea se encuentre por debajo de los Limites 
Máximos Permisibles (LMP). 
" El agua subterránea bombeada deberá ser tratada hasta que se alcancen 
niveles aceptables de descarga o calidad de agua subterránea. 
Figura 8. Sección típica de tajo con o sin exposición de material potencial generador de 
agua desde las paredes o el fondo del mismo 
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La diferencia entre un tajo húmedo y un tajo seco se debe básicamente a la ubicación de la napa 
freática en relación a la cota final del fondo del tajo, si la napa freática se encuentra por debajo de 
la cota del fondo del tajo estaremos hablando de un tajo seco y en caso contrario hablaremos de 
un tajo húmedo. Un tajo húmedo se pone en evidencia el tajo empieza a recargarse fon.rtando una 
laguna dentro de este en el momento que el bombeo de la napa freática se detiene. 
o Tajos secos 
o Aplicar las estrategias de cierre de tajos abiertos mencionadas anteriormente en 
esta sección 
• Tajos Húmedos 
o La formación de una laguna dentro del tajo es factible solo cuando el agua dentro 
de este sea de buena calidad y pueda mantener esta condición en el largo plazo. 
o En caso las paredes o el fondo del tajo cuenten con potencial de generar agua 
ácida es probable que la calidad del tajo no cumpla con los LMP. 
o El agua dentro del tajo que no alcance los LMP deberá mantenerse en un nivel 
por debajo de cualquier riesgo de rebalse y será necesario un bombeo y 
tratamiento permanente del agua. 
o Un análisis de costo beneficio debería indicar la posibilidad de rellenar o 
retrollenar el tajo hasta un nivel que mitigue la formación de la laguna. 
o Un sistema de bombeo agua subtenánea deberá ser instalado en el caso que la 
calidad de agua subtenánea se encuentre por debajo de los Limites Máximos 
Permisibles (LMP). 
o El agua subtenánea bombeada deberá ser tratada hasta que se alcancen niveles 
aceptables de descarga o calidad de agua subtenánea. 
Figura 9. Sección típica de tajo húmedo 
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CANTERAS 
La restauración y cierre de canteras construidas por MYSRL deben asegurar lo siguiente: 
• Las canteras deben ser restauradas al 100% tratando en lo posible regresar a su aspecto al 
paisaje similar al encontrado antes de su explotación. 
o El plan de restauración final de una cantera debe estar incluido como parte del costo 
operativo de la misma por tratarse de una instalación temporal. 
o Los criterios de cierre final de una cantera variarán de acuerdo al tipo de cantera 
explotada, p.e. cantera de soilliner, cantera de roca, cantera de caliza, etc. 
e Las secciones 1.0 y 2.0 del presente apéndice indican de manera general los criterios de 
cierre fmal que deben aplicarse a canteras. 
• Luego de la restauración final, las áreas utilizadas como canteras deberán ser custodiadas 
y mantenidas por parte del área responsable de su explotación durante los siguientes 3 
años después de la actividad. 
o El área de Medio Ambiente recibirá estas áreas en calidad de custodio y mantenimiento al 
término de los 3 años mencionados anteriormente. 
TRINCHERAS 
· Minera Y anacocha no opera ni construye trincheras por lo tanto este tipo de instalación no es 
considerada en los planes de cierre de minas. · 
5.0 SEDIMENTADORES Y DIQUES 
SEDIMENT ADORES 
Minera Y ahacocha opera un número importante de estructuras para el control y mitigación 
sedimentos. Estas estructuras por lo general se construyen debajo del nivel natural del suelo 
mediante excavaciones. Las estrategias de restauración y cierre de minas permitirá la reducción 
progresiva del número de estas estructuras. 
Los ejemplos mas notorios de estas estructuras se definen como pozas sedimentadoras y 
serpentines, las cuales requieren para su restauración como mínimo lo siguiente: 
s Derivar el agua superficial fuera o bordeando la estructura de sedimentación restaurada. 
• Mantener el flujo de agua en la cuenca original. 
• Rellenar la estructura con material inerte previa evaluación o caracterización del 
desmonte de roca. 
• Contornear el área hasta alcanzar un paisaje o topografía similar a la inicial antes de la 
construcción de la estructura de sedimentación. 
e En el caso el material de relleno se encuentre cerca de la estructura a restaurar se utilizará 
este mismo y se completará con material inerte de otro lugar en el caso no sea suficiente 
la cantidad. 
@ Las áreas reconformadas deben ser ripeadas y contar una capa de suelo orgánico no 
menor o igual a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
. deberán aplicar para la restauración de áreas. 
DIQUES 
Minera Yanacocha ha construido grandes represas o diques para el control de sedimentos. Estas 
estructuras están construidas en los principales cursos de agua que drenan desde las operaciones 
de la mina hacia fuera de la propiedad. 
La filosofía de cierre para estas estructuras es: 
• Reducir la altura del dique 
0 Minimizar la posibilidad de embalse 
o Construir una estructura segura sobre el lecho del curso de agua y dirigir el flujo hacia la 
zona o punto mas bajo del rebose. 
e Las áreas donde se depositó el sedimento serán cubiertas con una capa de suelo orgánico 
no menor o igual a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
6.0. TRATAMIENTO DE AGUA 
Actualmente, el tratamiento de agua activo requerido por Yanacocha esta dividido en dos tipos 
dependiendo de la procedencia del agua, la cual puede corresponder a aguas que derivan de los 
procesos de recuperación de oro y aquella que no tuvo contacto alguno con solución cianurada. 
Al término de las operaciones de lixiviación los requerimientos para el tratamiento específico del 
agua de procesos se reducirán y en un número determinado de años los niveles de CN serán 
disminuidos de la pila de lixiviación. 
El tratamiento de agua impactada por las operaciones de mina principalmente referidas a drenaje 
acido de roca (DAR), tanto en pilas de lixiviación como depósitos de desmonte, es actualmente 
pronosticado como un requerimiento a perpetuidad. 
Actualmente se pronostica el tratamiento de agua a perpetuidad en las siguientes instalaciones: 
o Pilas de lixiviación 
e Tajos abiertos con una exposición significativa de material generador de acidez 
& Depósitos de desmonte de roca 
Las plantas de tratamiento activo según el caso pueden ser Plantas de tratamiento de agua ácida-
AWTP para el caso de drenaje ácido de roca y Plantas de tratamiento de agua de excesos- EWTP 
para el caso soluciones cianuradas excedentes o remanentes. 
El volumen de agua contenido dentro de las pilas de lixiviación y depósitos de desmonte 
requerirá de tratamiento, el mismo que disminuirá durante e inmediatamente después de la 
implementación de estrategias para la reducción de la infiltración. La restauración prevista para 
estas instalaciones incluye la instalación de cubiertas de baja permeabilidad (mínimo k=1x10-6 
cm/seg). 
Estudios de modelamiento de la infiltración en Y anacocha fueron llevados a cabo en el 2002 por 
Montgomery Watson Harza, en donde se indica que la instalación de coberturas de baja 
permeabilidad como GCL y HDPE, resultaría en la reducción de la infiltración hasta 1% del total 
de la precipitación total, así mismo el uso de la cobertura con suelo orgánico aseguraría la 
reducción de la infiltración en no menos que el 10% del total de la precipitación total, otras 
coberturas como arcillas (mínimo k=1x10-6 cm/seg) también pueden ser utilizadas. En lugares 
donde no ha sido utilizada ningún tipo de cobertura la infiltración ha sido calculada de manera 
conservadora estimando un 40% de la precipitación total . 
Los costos estimados para el tratamiento de agua para las diferentes instalaciones deben utilizar la 
información o modelos de cálculo como rangos de infiltración generados por Montgomery 
Watson Harza , promedios de precipitación de cada área de la mina usando los promedios anuales 
registrados por las estaciones meteorológicas de Yanacocha y los estimados de las áreas totales 
LOM según Black Plan y al 31 de Diciembre del año en curso. 
El éxito de las estrategias de reducción de la infiltración se manifestará con la reducción 
progresiva de los flujos en las salidas de las filtraciones de cada instalación lo cual permitirá en el 
futuro decidir sobre la implementación de sistemas de tratamiento pasivo en reemplazo de 
sistemas de tratamiento activo. 
7.0. PILAS O CANCHAS DE LIXIVIACION 
Generalidades 
Existen criterios de restauración y cierre final de pilas de lixiviación qu_e deben ser consideradas 
antes y durante la vida operativa de la pila con la finalidad que estas consideraciones permitan un 
cierre adecuado en el futuro: 
o El material descargado sobre la pila de lixiviación puede ser material oxido o 
transicional, lo cual determina que una pequeña o gran cantidad de estos materiales 
puedan tener la potencialidad de generar agua ácida en el futuro debido al contenido de 
minerales sulfurosos en estos. 
a Las descargas de material sobre la pila de lixiviación deben ser controladas de manera 
que se registren las secciones o polígonos en donde fueron destinados los diferentes tipos 
de minerales dentro de la pila. 
e En las secciones o polígonos destinados a la descarga de material oxido se espera que las 
infiltraciones no generen drenaje acido de roca al término de las operaciones de la pila de 
lixiviación. Por otro lado, en las secciones o polígonos destinados a la descarga de 
material generador de aguas ácidas se espera la generación agua acida al final de la vida 
operativa de la pila de lixiviación y por consiguiente requerirá un tratamiento activo de 
agua posiblemente a perpetuidad. 
o Los accesos de ingreso al sumidero de la pila de lixiviación en donde se recuperan las 
infiltraciones de la pila y el acceso a las instalaciones para el tratamiento de agua deben 
ser mantenidas activas durante las actividades de post cierre. 
o Todos las instalaciones restauradas deben asegurar las características mínimas de 
estabilidad física (según estándar 5 Estrellas: FOS estático 2:: 1.3; FOS seudo estático 2:: 
1.0) y química (no generación de aguas ácidas) para que se considere como restauración 
final. 
Figura 10. Sección típica de pila de lixiviación 
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Criterios de diseño generales 
o Contornear y ripear la pila de lixiviación con una pendiente menor o igual 2.2H: 1 V 
manteniendo el material de la pila dentro de la herma plastificada. 
• La Inter Ramp Angle (IRA) debe tener una pendiente menor o igual que 2.2H: 1 V y un 
overall de 2.5H:1V. 
• La altura vertical mínima por banco o lift es 40 metros. 
o La longitud mínima del talud no debe ser menor a 96 metros. 
& Entre dos banco o lifts debe dejarse una plataforma de_ 1 O m de ancho como mínimo en 
donde se construirá un sistema de drenaje permanente que soporte un evento de tormenta 
de 100 años 1 24 horas 
~ En general el diseño para el control del agua superficial sobre la pila de lixiviación debe 
soportar un evento de tormenta de 1 00 años 1 24 horas y además debe diseñarse para que 
el agua se colecte dentro de la herma plastificada de la pila de lixiviación. 
e Luego de contorneadas y ripeadas las áreas serán cubiertas con una capa de suelo 
orgánico no menor o igual a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación, solo en el 
caso de las áreas planas no se requiere ripeo. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Figura 11. Sección típica de pila de lixiviación 
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Figura 12. Sección típica de pila de lixiviación 
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• Asegurar, mediante un adecuado diseño de la pila de lixiviación, que el material 
generador de agua ácida no se exponga a los lados del talud al momento del contorneo 
del terreno. 
o No es suficiente identificar visualmente el material generador de agua ácida sobre la pila 
de lixiviación, es necesario conocer las características del desmonte dentro de la pila, a 
través de una caracterización de roca o identificado previamente en los planes de 
descarga durante la construcción de este, con la finalidad de determinar con exactitud el 
potencial de generación de agua ácida en el futuro. 
o El material con potencial generador de agua ácida expuesto en los lados del talud, en la 
parte superior o dentro de la pila deberá ser cubierto con una cobertura de baja 
permeabilidad (mínimo k=1x10-6 cm/seg). 
o En el caso que se coloque la cubierta de baja permeabilidad, sé debe asegurar que esta se 
extienda por lo menos 1 O metros fuera de los límites del material generador de agua 
ácida. · 
o Instalar una capa de mínimo 1 metro de material oxido sobre la capa de baja 
permeabilidad, la cual deberá ser ripeada antes de la colocación del suelo orgánico en el 
caso de áreas con pendiente. 
G Las áreas serán cubiertas con una capa de suelo orgánico no menor o igual a 0.30 m de 
espesor para su posterior revegetación. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Figura 13. Material con potencial generador de acidez- Pila de Lixiviación·. 
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Corte A-A· 
Contorneo de taludes de la pila de lixiviación 
El contorneo de los taludes de la pila de lixiviación será llevado a cabo durante la vida operativa 
de la pila para promover la recuperación de oro, por lo tanto: 
o Solo se considerará el contorneo de la pila de lixiviación como un trabajo de restauración 
final cuando este cumpla con los criterios de diseño de cierre final establecidos para pilas 
de lixiviación. · 
o Debido a que el contorneo de la pila de lixiviación se ejecutará de _manera progresiva, en 
diferentes fases y en diferentes momentos a lo largo del tiempo, este deberá mantener el 
mismo diseño de restauración y cierre final hasta el último año de su ejecución. 
• Durante el contorneo de la pila de lixiviación se deberán dejar entre bancos o lifts las 
plataformas en donde se construirán en el futuro los canales de derivación de agua 
correspondientes. · 
o Las alturas máximas finales de las pilas de lixiviación deben mantener el criterios 
siguiente: . .., . . ;- · ·: _~· - .. . 
o~l20;fuetro;f cuando el grosor de la geomembrana sea de 60 mil HDPE o 
eqÚivaleñte" .. -. .... 
o 120-150 metros: cuando el grosor de la geomembrana sea de 80 milHDPE 
o equivalente. 
Figura 14. Contorneo de la pilas de lixiviación 
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Los criterios de diseño para cierre de pilas de lixiviación deben considerar el cierre progresivo de la 
instalación, por ejemplo durante el contorneo de los taludes se debe dejar una plataforma en donde se 
instalará o construirá un canal de derivación diseñado para una tormenta de 100 años /24 horas 
Coberturas para reducir la infiltración 
• Las coberturas para reducir la cantidad de infiltración es una estrategia de cierre que 
consiste en la disminución de la cantidad de agua que ingresa en una instalación por 
ejemplo una pila de lixiviación o un depósito de desmonte. 
o Se debe entender que la necesidad de reducir la infiltración se debe a la oportunidad de 
limitar el ingreso de agua dentro de la instalación de manera que el agua de infiltración 
disminuya el arrastre de metales pesados desde el interior del cuerpo de la instalación 
hacia las filtraciones en la parte basal o punto mas bajo. 
o La disminución de la infiltración resulta en flujos también disminuidos en la filtraciones 
de la instalación, por lo tanto a menor cantidad de flujo en la filtraciones los recursos para 
el tratamiento y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua en el largo plazo serán 
menores. 
e~ .... ~'. 
• La filosofía de la implementación de esta estrategia indica que las áreas superficiales de 
la instalación puedan ser cubiertas parcial o totalmente dependiendo de la proyección 
futura relacionada a la cantidad flujo de las filtraciones esperado. 
e Las coberturas para reducir la infiltración pueden ser: 
o Coberturas de baja permeabilidad como GCL y HDPE, resultaría en la reducción 
de la infiltración hasta 1% del total de la precipitación total 
o La cobertura con suelo orgánico aseguraría la reducción de la infiltración en no 
menos que el 10% del total de la precipitación total. 
o Otras coberturas como arcillas (mínimo k=1x10-6 cm/seg) también pueden ser 
. utilizadas. 
o En lugares donde no ha sido utilizada ningún tipo de cobertura la infiltración ha 
sido calculada de manera conservadora estimando un 40% de la precipitación 
total. 
• En cualquiera de los casos anteriores el diseño del sistema de drenaje del agua debe 
apuntar a la evacuación rápida del agua de escorrentía superficiaL 
• Se espera que en las pilas de lixiviación, donde el material sea principalmente oxido, la 
necesidad de reducir la infiltración no sea necesaria, sin embargo se deben realizar los 
estudios de caracterización de roca dentro de la pila de lixiviación para demostrar la 
veracidad de lo anteriorinente mencionado, de otro modo se considerará por defecto que 
existe la posibilidad que la pila de lixiviación generé. agua con calidad por debajo de los 
Limites Maximos Permisibles - LMP y esta deba ser tratada por todo el tiempo que fuese 
necesario inclusive hasta después de terminadas las operaciones. 
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Limpieza de la pila de lixiviación 
Para el caso de pilas de lixiviación en donde el material es principalmente oxido, existen pruebas 
en Y anacocha que indican que luego de un periodo de limpieza o lavado natural con agua de 
lluvia la calidad del agua lixiviada será de buena calidad y no requiere de tratamiento complicado 
para ser descargado al medio ambiente. Sin embargo esta decisión deberá ser confrontada con los 
resultados de los estudios de caracterización de roca de las pilas de lixiviación. 
Se debe observar que Minera Yanacocha no va a aplicar un enjuague o lavado artificial sobre la 
pila de lixiviación con fines de restauración final. La limpieza de la pila de lixiviación se realizará 
de manera pasiva con la infiltración provocada por el agua de lluvia a través de las coberturas 
colocadas de manera progresiva sobre la pila de lixiviación. 
Tratamiento, cianuro y los metales pesados 
Durante la vida operativa de la pila de lixiviaCión, la infiltración de la solución cianurada es 
altamente fomentada. Por el contrario, en la etapa de restauración final de la pila de lixiviación se 
suprimirá la aplicación de la solución cianurada lo cual provocará la disminución del volumen y 
flujo de las infiltraciones de agua dentro del cuerpo de la pila de iixiviación. 
El volumen de agua contenido dentro de la pila de lixiviación drenará progresivamente por el 
mismo punto en donde se recolectaba ·la solución rica de oro, de allí llegará a las pozas de 
operaciones. Las pozas de operaciones dejarán de drenar solución rica pero si drenarán solución 
con excedente o remanente de cianuro la cual deberá ser necesariamente tratada en una EWTP. 
La limpieza o lavado natural de la pila de lixiviación será provocado únicamente con el agua de 
lluvia que precipite sobre la pila de lixiviación por lo tanto es necesario llevar un control del 
balance del agua que infiltra y drena desde esta instalación. Existe la posibilidad de bombear el 
agua de las pozas de operaciones hacia la pila de lixiviación con la finalidad de mantener un 
balance o equilibrio de agua. 
Una vez determinado que el CN se encuentra por debajo de LMP se determinará si el drenaje 
debe o no mantener algún tipo de tratamiento para agua, dependiendo de la calidad de esta, así 
mismo las opciones de tratamiento activo y pasivo dependerán de los flujos de agua conseguidos. 
8.0 DEPOSITOS DE DESMONTE DE ROCA 
DEPOSITOS DE DESMONTE DE ROCA 
Estas instalaciones son construidas y operadas para la recepción del desmonte de roca de la mina 
ya sea material inerte o material con potencial generador de acidez (P AG). El desarrollo, 
construcción y descargas de los depósitos de desmonte son llevados a cabo de tal manera que la 
posibilidad de generación de agua acida se minimizado, esto es logrado colocando el material 
generador de agua acida en el interior del depósito encapsulándolo con material inerte 
principalmente desmonte oxido. 
Los depósitos de desmonte de roca son construidos con subdrenajes los cuales capturan el drenaje 
que se infiltra dentro del depósito y este es recuperado para su descarga, tratamiento activo o 
pasivo dependiendo de la calidad de este. 
La restauración de los depósitos de desmonte de roca consistirá en lo siguiente; 
Criterios de diseño generales 
Los criterios de diseño generales son los mismos criterios utilizados para la restauración y cierre 
de pilas de lixiviación y son a continuación: 
e Contornear y ripear la pila de lixiviación con una pendiente menor o igual 2.2H: 1 V 
manteniendo el material de la pila dentro de la berma plastificada. 
• La Inter Ramp Angle (IRA) debe tener una pendiente menor o igual que 2.2H: 1 V y un 
overall de 2.5H: 1 V. 
• La altura vertical mínima por banco o lift es 40 metros. 
e La longitud mínima del talud no debe ser menor a 96 metros. 
e Entre dos banco o lifts debe dejarse una plataforma de 10m de ancho como mínimo en 
donde se construirá un sistema de drenaje permanente que soporte un evento de tormenta 
de 1 00 años 1 24 horas 
• Todos las instalaciones restauradas deben asegurar las características mínimas de 
estabilidad fisica (según estándar 5 Estrellas: FOS estático ~ 1.3; FOS seudo estático ~ 
1.0) y química (no generación de aguas ácidas) para que se considere como restauración 
final. 
0 En general el diseño para el control del agua superficial sobre el deposito de desmonte de 
roca debe soportar un evento de tormenta de 1 00 años 1 24 horas 
• Luego de contorneadas y ripeadas las áreas serán cubiertas con una capa de suelo 
orgánico no menor o igual a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación, solo en el 
caso de las áreas planas no se requiere ripeo. 
e La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Material potencial generador de acidez (PAG) 
e Todo el material con potencial de generar agua ácida debe ser encapsulado con material 
oxido o inerte, la distancia entre el pie del banco o lift de PAG y el pie del banco o lift de 
material oxido debe ser suficiente para que cuando el depósito sea contorneado, según las 
características de los criterios de cierre generales, no se expongan en la superficie zonas 
con material PAG. 
• Asegurar, mediante un adecuado diseño del depósito de desmonte de roca, que el material 
generador de agua ácida no se exponga a los lados del talud al momento de la 
conformación del terreno. 
e No es suficiente identificar visualmente el material generador de agua ácida sobre el 
depósito de desmonte, es necesario conocer las características del desmonte dentro de 
este, a través de una caracterización de roca o identificado previamente en los planes de 
descarga durante la construcción de este, con la finalidad de determinar con exactitud el 
potencial de generación de agua ácida en el futuro. 
a El material con potencial generador de agua ácida expuesto en los lados del talud, en la 
parte superior o dentro del depósito deberá ser cubierto con una cobertura de baja 
permeabilidad (mínimo k=1x10-6 cm/seg). 
o En el caso que se coloque la cubierta de baja permeabilidad, se debe asegurar que esta se 
extienda por lo menos 1 O metros fuera de los límites del material generador de agua 
ácida. 
e El material generador de agua ácida que se exponga a los lados del talud o en la parte 
superior deberá ser cubierto con una cobertura de mínimo un (O 1) metro de material 
oxido, asegurando que esta cubierta se extienda por lo menos 1 O metros fuera de los 
límites del material generador de agua ácida. 
e La capa de 1 metro de material oxido deberá ser ripeada antes de la colocación del suelo 
orgánico. 
e Las áreas serán cubiertas con una capa de suelo orgánico no menor o igual a 0.30 m de 
espesor para su posterior revegetación. 
~ La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
Figura 16. Material con potencial generador de acidez- Deposito de desmonte de roca 
Material PAG expuesto en el 
talud del deposito de desmonte 
Espesor suelo Orgánico : ~ 0.15 m 
Capa de 1 metro de material oxido 
Capa de material de baja 
permeabilidad 
~ La capa de baja permeabilidad debe 10 m extenderse por los menos 10 metros desde los lados del PAG expuesto en el talud 
Corte A-A· 
Tajos abiertos como depósitos de desmonte 
Existe la posibilidad que los tajos abiertos puedan ser utilizados como depósitos de desmonte de 
roca, la posibilidad de esto recae principalmente en una decisión operativa. En el caso la 
operación lo permita se deben considerar criterios de cierre final para la construcción de un 
depósito de desmonte dentro de un tajo abierto: 
o El material descargado deberá ser evaluado antes de la descarga dentro del tajo abierto, 
siendo el Área de Planeamiento el principal responsable de registrar la disposición de los 
diferentes tipos de materiales dentro de este. 
e En caso el depósito de desmonte de roca alcance como máximo el punto más bajo de la 
cresta del tajo abierto, se deberán aplicar los mismos criterios de cierre utilizados para 
relleno o retrollenado de tajos abiertos de la sección 4.0 del presente apéndice. 
o En caso el depósito de desmonte de roca supere el punto más bajo de la cresta del tajo 
abierto existen diferentes oportunidades a tomar en cuenta: 
o Una vez colocada la capa de baja permeabilidad (minimo k=lxlü-6 cm/seg) 
sobre el relleno se iniciaría la construcción del deposito de de~monte de roca con 
las características de un deposito de desmonte regular, acondicionando todas las 
estructuras establecidas para este tipo de instalación, por ejemplo red de sub 
drenes para captar las infiltraciones del depósito. 
o Una· análisis de riesgo y de costo beneficio debe acompañar a la decisión de 
colocar capas de baja permeabilidad (minimo k=lxl0-6 cm/seg), redes de 
captación de sub drenajes y coberturas para reducir la infiltración (ver sección 
7.0) 
o El análisis deberá estar sustentado por el conocimiento que se tenga de las 
características del desmonte descargado en el tajo abierto, la hidrogeología del 
lugar y la capacidad de mantener instalaciones para el tratamiento de agua en el 
largo plazo. 
Figura 17. Sección típica de tajo abierto utilizado como deposito de desmonte 
Coberturas para reducir la infiltración 
Punto más bajo de la 
cresta del tajo abierto 
Espesor suelo Orgánico : ~ 0.30 m 
Talud final : S 2.2: 1 
Utilizar los mismos criterios descritos en coberturas para reducir la infiltración de la sección 7.0 
del presente apéndice. 
DEPOSITOS DE SUELO ORGANICO, PEATS, UNSUITABLES Y SEDIMENTOS 
Estos depósitos por lo general son instalaciones construidas de manera temporal, en casi todos los 
casos estas instalaciones serán reutilizadas como coberturas para reducir la infiltración, sin 
embargo existe la posibilidad de restaurar de manera definitiva de acuerdo a los planes de largo 
plazo. 
Estos depósitos por lo general contienen materiales saturados, arcillosos, muy deleznables, por lo 
tanto los criterios de cierre serán particular para ellos; 
• Durante la construcción de estos depósitos es necesario la utilización de diques de 
contención, los cuales deben ser restaurados al final de la vida operativa de estos. 
• Después de retirar la totalidad del material contenido en el depósito, se deberá analizar 
las características del material del dique para definir la reubicación de este material, en el 
caso sea inerte u .oxido podría quedar en el lugar previa conformación del terreno, 
también puede ser utilizado como material de préstamo o en su defecto en el caso que el 
material tenga potencial generador de agua ácida deberá ser reubicado en un deposito de 
desmonte de roca. 
• La pendiente del talud deberá ser menor a 4.5H: 1 V, siendo 4.5H: 1 V la pendiente más 
,empinada en el· caso que los peats, suelo orgánico, arcilla y sedimento no se encuentren 
saturados, de otro modo las pendientes deberán ser menores hasta alcanzar la estabilidad 
física del deposito. Se recomienda que Geotecnia tome la decisión del FOS y 
características de estabilidad: 
• Depositos de-este tipo deberán tener 1 OH: 1 V y 35 m de altura como máximo. 
• En general el diseño para. el control del agua superficial sobre estas instalaciones deben 
soportar un evento de tormenta de 100 años 1 24 horas 
• La filtraciones de estos depósitos deberán ser monitoreadas durante la vida operativa de 
estos y deberán tener tratamiento activo a pasivo de agua en el caso sus efluentes no 
alcancen los LMP. 
• Las áreas serán cubiertas con una capade suelo orgánico no menor o igual a 0.30 m de 
espesor para su posterior revegetación. 
• La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
RELLENOS DE SEGURIDAD, SANITARIOS Y EN DEPOSITOS DE DESMONTE 
No existenrellenos de seguridad en Minera Yanacocha, sin embargo es importante mencionar 
que el proyecto de solidificación de mercurio aplicaría dentro de este tipo de instalación por lo 
tanto los criterios de cierre final deben acompañar al proyecto antes de empezar su ejecución. 
No existen rellenos sanitarios en Minera Yanacocha, sin embargo es importante mencionar que el 
proyecto construcción del relleno industrial aplicaría dentro de este tipo de instalación por lo 
tanto los criterios de cierre final deben acompañar al proyecto antes de empezar su ejecución. 
En Y anacocha existen rellenos en depósitos de desmonte de roca en donde se debe considerar lo 
especificado en el Compendio de Procedimientos Ambientales (MA-DI-004). 
9.0. CANCHA DE RELAVES 
Minera Yanacocha no cuenta con este tipo de instalaciones al momento, sin embargo planes de 
mediano plazo indican la posibilidad de tener relaves para lo cual se establecerán los criterios que 
sean necesarios en el momento que sea requiera. 
10.0. CANALES DE DRENAJE Y DERIVACION 
Criterios Generales 
Los diseños de canales de drenaje y derivación finales son llevados a cabo pensando en su 
utilización permanente durante y después de la vida operativa de la mina. La mayoría de los 
criterios de diseño estan referenciados en "Minera Yanacocha MYSRL, Project 2005, Standards 
Civil, Civil Design Criteria", Revision 7, June 8, 2005 (Civil Design Criteria). 
Criterios de diseño final para canales 
l. En general el diseño para el control del agua superficial de estas instalaciones deben 
soportar un evento de tormenta de 1 00 años 1 24 horas 
2. El canal debe descargar en la misma cuenca de donde fue originalmente tomado. Las 
derivaciones a otras cuencas se deben evitar y están prohibidas 
3. Los taludes de corte y relleno se muestran en la Tabla 1 (Civil Design Criteria). 
a a . a u es ma es e corte y re eno . T bl 1 T 1 d F" d ll 
Talud Expuesto Pendiente (Horizontal 1 Vertical) 
Los cortes deben establecerse sobre roca 0.5H:1V (la pendiente puede ser mas 
bien estructurada. Altura menor a 5 empinada si el diseño tiene la justificación 
metros de Ingeniería) 
Los cortes deben establecerse sobre roca 0.5H:1V con 2.5 metros de ancho de 
bien estructurada. Altura mayor o igual banco o lift cada 5 metros de altura vertical 
a 5 metros (El overall debe ser lH: 1 V) 
Cortes y rellenos finales establecidos 2.5H:l.OV 
sobre material poco estructurado 
4. Los canales finales deben ser física y químicamente estables. Los taludes expuestos con 
material generador de agua acida deben ser restaurados y revegetados nuevamente. 
5. Los canales incluirán una protección de rip rap en donde las velocidades de los flujos 
excedan la capacidad del suelo natural. EL uso de riprap esta permitido a partir pendiente 
mayores a 1%. 
6. El riprap con grouted, gabiones o geosinteticos (p.e. HDPE) no deberían ser utilizados en 
canales finales por estos no son permanentes en el largo plazo. 
7. Los mantas de geotextil pueden ser utilizados debajo del riprap 
8. El diseño del canal debe asegurar que no se acumularán banco o lifts de sedimento 
9. El canal será diseñado como una sección trapezoidal, con taludes de pendiente menor o 
igual a 2H:l V, y la geometría del mismo se muestra en la Tabla 2. 
Tabl 2 Ch a : anne ID . G es1gn t Cl eomerry os u re u an 1 o C t d F·n SI pes 
Element Value 
Bottom Width Mínimum 1m 
Grade Mínimum 0.5% 
Side Slo¡J_es 2H:1V 
Maximum 750mm 
~ Mínimum 300mm 
o Fr< 1 25% Depth of flow .o (!) 
~ l<Fr<3 25% Depth of flow f,I.; 
Fr>3 Normal Flow Depth 
Fr = Froude Number 
1 O. Se debe minimizar las posibilidades de construcción de canales en el caso sea factible 
utilizar los cursos naturales de agua. 
Los canales temporales 
Deberán ser restaurados como sigue: 
4) Los canales serán rellenados con desmonte de roca inerte y reconformado hasta 
asemejarse a la topografía circundante. 
o Las áreas restauradas deberán contar con un sistema de drenaje apropiado para el control 
de la escorrentía superficial y erosión potencial 
e Cualquier material excedente durante el contorneo del área deberá ser distribuido en el 
área adyacente de manera que no se evidencien acumulaciones de material. 
• Las áreas contorneadas serán cubiertas con una capa de suelo orgánico no menor o igual 
a 0.30 m de espesor para su posterior revegetación. 
o La sección 12.0 del presente apéndice indica las estrategias de revegetación que se 
deberán aplicar para la restauración de áreas. 
11.0. DEMOLICION DE INSTALACIONES 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
., Las estructuras de concreto, tales como fundaciones, plataformas u otros deben ser 
demolidas o fracturadas hasta una granulometría máxima 1m2 por cara, teniendo de 
preferencia bloques de 0.5m3. El desmonte generado de este proceso debe ser usado 
como material de relleno en la reconformación del lugar. 
e Se debe tener especial cuidado en estructuras de concreto que almacenaron hidrocarburos 
o alguna sustancia química, en ese caso: 
o Eliminar el contenido remanente dentro de la estructura y disponer según el 
compendio de procedimientos ambientales. 
o Inmediatamente después de la demolición de la estructura verificar de manera 
ocular cualquier evidencia de derrame en la zona y tomar muestras de suelos para 
los análisis de la calidad del suelo. 
o Los desechos o residuos derivados de la limpieza o movimiento de tierras 
deberán ser eliminados según el compendio de procedimientos ambientales (MA-
DI-004). 
s Antes de utilizar el desmonte como relleno, los fragmentos de concreto deberán ser 
limpiados con trapo absorbente en caso se evidencie la presencia de hidrocarburos o 
sustancias químicas. 
o Se debe realizar un muestreo de suelos al azar en toda el área a restaurar. El número de 
muestras a tomar estará de acuerdo a la metodología de monitoreo para demoliciones 
e Los pedazos de hierro dentro de los bloques de concreto quedarán dentro del bloque 
como parte de los mismos. 
DEMOLICION DE TUBOS ENTERRADOS 
• Las tuberías enterradas quedarán encapsuladas dentro del área a reconformar. 
• Se verificará la presencia de hidrocarburos o sustancias químicas dentro de las tuberías a 
través de un corte en V en por lo menos dos puntos del largo de la tubería enterrada. 
• Los extremos de las tuberías deberán ser tapados con material fino hasta 0.5 m. 
e De encontrarse la presencia de hidrocarburos o sustancias químicas dentro de las tuberías 
estas deberán ser removidas, limpiadas y llevadas a su disposición final según el 
compendio de procedimientos ambientales. 
12.0 REVEGETACIÓN DE AREAS DE RESTAURACION FINAL 
Luego de concluir con los trabajos de reconformación final se procede a realizar la revegetación 
final, que consiste principalmente en asegurar una capa de cobertura vegetal en el suelo con el 
objetivo de devolverle al ecosistema condiciones similares a las identificadas antes del pre 
minado. Para llevar a cabo lo trabajos de revegetación final debemos de realizar dos tareas 
principales consistentes en la fertilización del terreno y la siembra de las especies vegetales. 
Fertilización del suelo 
e La fertilización de suelo se basa en la preparación y acondicionamiento del terreno, de 
manera tal que asegure el crecimiento de las especies vegetales que se sembrarán y 
transplantarán en la etapa siguiente. 
• La fertilización se realiza principalmente con abono orgánico, cal agrícola y fertilizantes 
con contenido de nitrógeno y fósforo. 
Siembra de especies vegetales 
Este método de revegetación es utilizado dentro de los trabajos de cierre de minas y constituye la 
última fase de los trabajos de restauración. La finalidad de este tipo de revegetación esta dirigido 
hacia el retomo de las condiciones de uso del suelo similares a las encontradas antes de la 
actividad minera. 
Para lograr este objetivo se mezclan especies vegetales introducidas de crecimiento rápido, con 
especies vegetales nativas de crecimiento más lento. El crecimiento rápido de las especies 
introducidas creará el hábitat necesario para el crecimiento de las especies nativas que se 
encargarán de establecer la cobertura vegetal a largo plazo. 
Dentro de las especies introducidas podemos mencionar a la avena, el trébol y diferentes especies 
de rye grass y dactylis dentro de los principales. Dentro de las especies nativas tenemos al 
calamagrostis, chocho, rumex, festuca y agropirum dentro de los principales. La preferencia por 
especies vegetales utilizadas en la restauración final puede variar año tras año según las 
innovaciones e investigaciones realizadas con la finalidad de mejorar los trabajos de siembra y 
permanencia de especies en el largo plazo. 
Luego de colocar las especies de pastos nativas e introducidas se colocan especies arbustivas 
nativas como el quinua!, el saúco y el colle, con la finalidad de dejar barreras vivas que mejorara 
la calidad del suelo, creará un microclima favorable para el desarrollo de la flora y fauna y 
potencialmente se utilizarán con fuente de energía. 
La revegetación final utiliza insumas en cantidades diferentes y estas deben ser anualmente 
requeridas para cubrir con ·las campañas de restauración final, el cuadro siguiente muestra 
aproximadamente las cantidades de especies y fertilizantes utilizados en Minera Yanacocha: 
Especies de pastos utilizados en 
Yanacocha 
l. Rye Grass (Eco tipo Cajamarquino) 
2. Rye grass Boxer 
3. Rye grass Magnum 
4. Potomac (Dactylis glo~terata) 
5. Amba (Dactylis glomerata) 
6. Red Clover (Trifolium pratence) 
7. Festuca fawn 
8. Black Oats (Avena strigosa) 
9. Especies nativas (mezcla) 
Enmiendas y fertilizantes utilizados en 
Yanacocha 
l. Cal 
2. Super fosfato triple 
3. Urea 
4. Gallinaza 
Cantidad 
(kg/Hectarea) 
6 
3 
3 
8 
8 
4 
3 
21 
7 
1000 
100 
180 
1000 
Adicionalmente, se realiza el transplante de especies nativas como el ichu (Calamagrostis) a una 
densidad de 10-12 plantas por m2 y se instalan plantones de Quinuales a una densidad 
aproximada de 1,200 plantones por hectárea. 
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- PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ACCESOS Y 
PLATAFORMAS- MINAS CONGA 
- SECCIÓN TIPICA DE CIERRE DE ACCESO O 
PLATAFORMA DE PERFORACIÓN 
- COSTO UNITARIO DE RESTAURACIÓN CON 
MAQUINARIA 
- DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE TRABAJOS EJECUTADOS 
EN RESTAURACIÓN DE PLATAFORMAS 
CHAILHUAGON 
- TRABAJOS MEDIO AMBIENTE EN PLATAFORMAS 
RESTAURADAS 
- AREAS DE PERFILADO CONSTRUCCIÓN Y 
RECLAMACIÓN EJECUTADAS 
Bach: Luisa Marianela Narro León 
To: 
CC: 
From: 
Date: 
MEMO PARA INICIO DE RESTAURACIONES 
M18_~tl_MOJ Q~V(lQ.M_(8JlJ G_(QlQQ~ ll8.(8\ 
MI.NtlS~ C.QtfGA~ P-RQJ.~"Ql" 
Marianela Narro. 
Alvaro La Torre, Alberto Gutierrez, Javier Veliz, Alfred Giron 
Cesar V elazco 
August31, 2005 
Subject: Reclamaciones en Minas Conga 
Como es de su, la campaña de perforación del Proyecto Minas Conga esta llegando a su 
culminación, como parte del programa de PMC y PMA, debemos comenzar a reclamar 
las áreas disturbadas ocasionadas pro la fase de construcción de accesos y plataformas. 
Como parte de las mejores prácticas se debe proceder a reclamar todas las 
plataformas construidas, tanto en Chaihuagón como en Perol y ~quellos accesos de 
penetración a plataformas que tengan menos de 100m. de construcción. 
Alberto Gutierrez es el geólogo asignado para coordinar con las áreas involucradas de 
tal modo de completar satisfactoriamente todo el programa de reclamaciones. 
Atentamente. 
Cesar V elazco C. 
Mine Geology General Chief 
Minas Conga Project 
Cesar. Velazco@newmont.com 
Semana del 31/05 al 05/06, 2004 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS- MINAS CONGA BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. 
(o comp~tadl Duración! 130 mav '04 lo6 Lun '04 D 1 L 1 M 1 X 1 -:l_LLI_s_[ oliJ M 1 X 1 J 1 V 1 S 13 iun '04 _ __j2_0_Lu D:rLlM 1 X LJ_j V 1 S 1 D li Id !Nombre de tarea 
1 PROYECTO CHAILHUAGON 
2 Plataforma CHA-04-36 
. Plataforma CHA-04-47 
Comienzo 
11% 8 días lun 31/05/04 
0% 
35% 
7 dias mar 01/06/04 
3 días lun 31/05/04 
Plataforma CHA-04-48,50-- --· -----oo/~----odras --lün .. 3f!b5/04 
--- ---------------------- ~-
1"/a 16 a1as lun 31/05/04 PROYECTO PEROL --- - - --
t----::----1 Primera Etapa- PRIORIDADES 40% 1 día lun 31/05/04 
Plataformas PE-04-1 ,5,9, 18, 19,27,28,29,31 ,32 O días lun 31/05/04 
--PiátaforrT1a-PE-o4~-- ------ 40% 1~1i.in31/o5/o4 
1----+-- -Plataforma -PE-o.,¡:-3ó-- --- O% Odías lun 31/05/04 
Segunda Etapa 0% 5 días lun 31/05/04 
Plataformas PE-04-6 0% 3 días mié 02/06/04 
--PlataformaSPE-04-4 o··;;---QCifaS --1Un31to5/04 
1---:-::---+---::P,.,-Ia---ctaformas PE-04-2,3,4,6,7,8,10 ·100% O días lun 31/05/04 
Tercera Etapa O% 17 días mar 01/06/04 
Plataforma PE-04-12 0% 2 días mar 01/06/04 
!----+--Plataforma PE-04-21 oo/o 4 días jue 03/06/04 
--Piatatorma--PE-04-22 0% 4 dias lun 07/06/04 
18 · Plataforma PE-04-16 0%. 3 días' mar 01/06/04 
19 ¡ Plataforma PE-04-11 0% 3 días lun 14/06/04 
201 :Plataforma PE-04-14 0%, 4 días mié 16/06/04 
21 ./ Plataforma PE-04-13 0% 2 días mar 01/06/04 
22l Plataforma PE-04-23 0% 4 días jue 03/06/04 
/ 23 / _ __Plataforma PE-04-20 0% 3 días mar 08/06/0~ 
r---241 Cuarta Etapa 0% O días lun 31/05/04 
25 1 Plataforma PE-04-15, 17,24,25,26 0%' O días lun 31/05/04 
Proyecto: C:\ACCESOS Y PLATAFOR 
Fecha: jue 20/11/14 · 
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Resumen inactivo 
Tarea manual 
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COSTO UNITARIO DE RESTAURACIÓN CON MAQUINARIA 
RECLAMACION DE AREAS DISTURBADAS - PERIODO 2005 
1.00 RESTAURACION 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD P. UNIT. 
1.10 Reclamaciones de áreas distrubadas 
RENDIMIENTO 570.00 M2/DIA COSTO UNITARIO M2 0.951 US$ 
DESCRIPCION - INSUMO UNIDAD CUADRILLA CANT.· P. UNIT PARCIAL SUB TOTAL 
MANO DE OBRA 
Vigia HH 1.00 0.01 4.50 0.06 
EQUIPOS 
Herramientas %MO 0.05 0.06 0.00 
Tractroc D6G HM 1.00 0.01 52.00 0.73 
COSTO DIRECTO US$ 
GASTOS GENERALES 12.50% 
UTILIDAD 7.50% 
PRECIO UNITARIO US$ 
* Datos de Análisis de Costos Unitarios proporcionados por la empresa Punre 
SRL - ejecutora de Construcción de Accesos y Plataformas para Geología 
2005. 
0.06 
0.73 
0.79 
0.10 
0.06 
0.95 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE TRABAJOS EJECUTADOS EN RESTAURACIÓN DE PLATAFORMAS-
CHAILHUAGON 
--~~--- ----~ 
------~----
:~ --:·- >- ~~::.~-~-· ... ~·~ 
__.,.-. ... _ :!"' """"""'· .... -.~-·-.,.. ;, ~ -~: . -·-. -· :~ ~(..,... • L 
BARRERAS INTERMEDIAS 
PARA CONTROL DE EROSIÓN 
DE DARSE EL CASO; COMO EN LUGARES DE PENDIENTE FUERTE, ES 
NECESÁRIO UTILIZAR UN CANAL INTERMEDlO DE DERIVACIÓN, EL QUE 
DEBERlA ESTAR ENRROCADO, CON DISTURBADORES DE ENERGIA Y 
TERMINAR EN UN SEDIMENTADOR DE MEDIA LUNA 
Trabajos Medio Ambientales - Accesos y Plataformas Proyecto Conga 
TRABAJOS EN PLATAFORMAS RESTAURADAS 
OBRA: PEROL Y CHALHUAGON 
PROPIETARIO:· MINERA YANACOCHA SRL 
PROYECTO: MINAS CONGA 
CHAILHUAGON 1 PEROL 
FECHA: NOVIEMBRE DEL 2005 
Acceso de 200mts de ·longitud 
. Plataforma de 20x20 m2 de ares 
ITEM DESCRIPCION 
1.0 DESCRIPCIÓN 
.. 1.1 Colocación de barreras de riprap (BMP' s) 
1.2 Instalación de siltfence 
1.3 Colocación· de champas de ichu 
1.4 Instalación de pocas, incluye carguío < 50mts 
1.5 Transporte de paccis 50 < D < 100 mts: 
1.6 Construcción zanjas de coronación . 
1.7 Construcción de salidas de agua y badenes. 
1.8 Perfilado de cunetas 
1.9 Colocación alcantarilla de 12" CPT . 
1.10 Colocación alcantarilla de 24" CPT 
1.11 Colocación alcantarilla de 36" CPT 
1.12 Desatado de rocas 
1.14 Señalizacion de Acceso sobre Hichu 
TOTAL SIN IGV 
UNIDAD METRA DO TOTAL 
m3 9.60 
m2 -
m3 81.60 
Und 192 
Und 192 
. m3 115.00 
m2 32.00 
mi -
mi -
mi -
mi -
ir13 -
mi· - -
. 
Precio unitario $ 3.26 m2 
PU US$ 
incl. GGUU 
13.30 
1.77 
10.64 
1.60 
0.25 
16.99 
8.87 
0.57 
2.49 
2.66 
3.32 
13.28 
0.89 
PARCI,.l 
US$ 
12H 
-
868.í 
307.í 
48.( 
1,953.8 
283.! 
-
-·. 
-
-
-
-
3,588.~ 
AREAS DE PERFILADO - CONSTRUCCIÓN Y RECLAMACIÓN EJECUTADAS 
A continuación se presentan cuadros de ejecución de obra donde se puede 
apreciar fácilmente la proporción que existe entre accesos construidos versus 
accesos restaurados. Adicionalmente podemos apreciar a detalle el tipo de trabajo 
que se debe ejecutar, de tal manera que el trabajo por plataforma es personalizado 
para cada una de ellas, pues presentan características diferentes: 
AREAS DE PERFILADO - CONSTRUCCION y RECLAMACION 
CLIENTE :MINERA YANACOCHA S_.R.L..- MINAS CONGA 
AREA : PROYECTO PEROL (GEOLOGIA MINA) 
ACTIVIDAD : CONSTRUCCION - RECLAMACION 
DATOS DE PERFILADO - CONSTRUCCION AREA-· 
AREA 
DE TRABAJO 
G.MINA 
ZONA NOMBRE DE 
DE TRABAJO PLATAFORMA 
PEROL PL-PER-05-01 
PL-PER-05-03 
PL-PER-05-04 
PL-PER-05-05 
PL-PER-05-06 
PL-PER-05-07 
PL-PER-05-09 
PL-PER-05-11 
PL-PER-05-12 
PL-PER-05-13 
PL-PER-05-14 
PL-PER-05-15 
PL-PER-05-16 
PL-PER-05-18 
PL-PER-05-19 
PL-PER-05-20 
PL-PER-05-24 
PL-PER-05-25 
PL-PER-05-26 
PL-PER-05-27 
PL-PER-05-28 
PL-PER-05-31 
TOTAL AREA DE PERFILADO 
-
longitud de Acceso aperturados 
longitud de Plataformas aperturadas 
- Total longitud aperturada 
ACCESO 
LONGITUD ANCHO PROMEDIO 
72.30 4.50 
334.40 5.00 
100.00 4.75 
70.31 5.oo· 
10.00 5.00 
132.00 5.00 
59.31 4.50 
- -
265.53 4.50 
20.00 5.00 
20.00 5.00 
50.00 5.50 
33.60 5.00 
93.50 5.00 
. 699.20 5.00 
.. 
151.20 5.00 
-
0.00 
147.00 5.00 
185.00. 5.00 
62.50 4.50 
64.50 4.98 
17.00 4.50 
M2 de Acceso 
2,587.35 m 
425.21 m 
3,012.56 m 
PLATAFORMA TOTAL DE : 
AREA MED. PROV. AREA EJECT. PERFILADO 
325.35 20 X 20 375.40 700.75 
1,672.00 20 X 20 325.70 1,997.70 
475.00 20 x20 
-
475.00 
351.55 20 x20 314.30 665.85 
50.00 20x20 
-
50.00 
660.00 20 X 20 292.00 952.00 i 
266.90 20 X 20 236.40 503.30. 
-
. 
-
1 
.. 
1,194.89 20 X 20 370.68 1,565.5'1 
100.00 20 X 20 
-
'100.00 
100.00 20 X 20 
-
100.00 
275.00 20 X 20 
-
?.75.00 
168.00 20 x20 386.70 554.70 
467.50 20x 20 374.00 841.50 
3,496.00 20x 20 252.13 3,740.13 
756.00 20 X 20 281.60 ~~37.60' 
- -
' ... 
735.00 20 X 20 230.20' 965.20 
925.00 20 X 20 305.25 1,230.25 
281.25 20 X 20 384.12 665.37 
321.09 20 X 20 
-
32'1.09 
76.50 20 x20 336.27 412.77 
12,697.0~- M2 de Plat. 4,464.75 17,161.77 
ILOriQTtud de Plataformas 1 425:21] m 
OBSERVACIONES 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
No se construyó plataforma (bofedal) 
Ninguna 
Ninguna 
Fue construida por COCAÑEZ,se utiliza como area de volteo 
Ninguna 
No se construyó plataforma (bofedal) 
No se construyó plataforma (bofedal) 
No se construyó plataforma (bofedal) 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Fue construida por COCAÑEZ 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
No se construyó plataforma 
Ninguna 
TOTAL AREA RECLAMADA 
--
AREA.TOT. 
RECLAMADA 
2;170.98 
5,520.72 
884.50 
1,986.25 
91.91 
6,287.97 
1,217:14 
-
5,338.28 
•. 4,0tt7'.16 
-
526.54. 
1,735.80 i 
2,701.341 
10,128.66 
2,926.29 
462.55 
3,535.95 
4,060.98 
2,472.26, 
864.77 ¡ 
686.391 
57,646.44' m2 
' 
CLIENTE : MINERA YANACOCHA S.R.L.- MINAS CONGA 
AREA : PROYECTO CHAILHUAGON (GEOLOGIA MINA) 
ACTIVIDAD : CONSTRUCCION - RECLAMACION 
AREA ZONA NOMBRE DE 
AREAS DE PERFILADO- CONSTRUCCION y RECLAMACION 
DATOS DE PERFILADO - CONSTRUCCION 
.. 
AREA 
ACCESO PLATAFORMA TOTAL DE 
DE TRABAJO DE TRABAJO PLATAFORMA LONGITUD ANCHO AREA MEO. PROY. AREA EJECT. PROMEDIO PERFILADO 
OBSERVACIONES 
G.MINA 
.. 
CHAILHUAGON PL-CHA-05-01 
PL-CHA-05-04 
PL-CHA-05-06 
PL-CHA-05-07 
PlcCHA-05-08 
PL-CHA-05-09 
PL-CHA-05-1 o· 
PL-CHA-05-11 
PL-CHA-05-12 
PL-CHA-05-13 
PL-CHA-05-14 
PL-CHA-05-15 
PL-CHA-05-16 
PL-CHA-05-17 
PL-CHA-05-18 
PL-CHA-05-19 
PL-CHA-05-20 
PL-CHA-05-21/38 
PL-CHA-05-22 
PL-CHA-05-23/24 
PL-CHA-05-25 
PL-CHA-05-26 
PL-CHA-05-27 
PL-CHA-05-28 
PL-CHA-05-29 
PL-CHA-05-30 . ' 
PL-CHA-05-31 
PL-CHA-05-32 
PL-CHA-05-33 
PL-CHA-05-34 
PL-CHA-05-36 
PL-CHA-05-37 
PL-CHA-05-39 
PL-CHA-05-40 
PL-CHA-05-41 
TOTAL AREA DE PERFILADO 
Longitud de Acceso aperturados 
Longitud de Plataformas aperturadas 
Total Longitud aperturada 
-
. 
. 
-
-
. 
55.87 5.00 
69.00 5.00 
15.22 4.50 
- -
-
. 
284.52 4.50 
109.96 5.00 
69.27 4.50 
36.96 5.00 
-
. 
106.40 5.00 
134.67 4.50 
167.84 5.00 
80.25 5.00 
275.50 5.00 
158.22 4.50 
- -
444.45 4.50 
496.67 4.50 
. 
-
18.06 5.00 
11.22 5.00 
201.52 5.00 
68.67 4.50 
. . 
125.00 4.50 
-
. 
56.52 4.50 
37.33 . 4.50 
375.61 5.00 
244.50 4.50 
66.15 5.00 
M2 de Acceso 
3,709.38 m 
623.86 m 
4,333.24 m 
-
-
-
279.35 
345.00 
68.50 
-
-
1,280.34 
549.80 
31"1.72 
184.80 
. 
532.00 
606.02 
839.20 
401.25 
1,377.50 
711.99 
-
2,000.03 
2,235.02 
-
90.30 
56.10 
. 1,007.60 
309.02 
-
562.50 
. 
254.34 
167.99 
1,878,05 
1,100.25 
330.75 
17,479.39 
20x20 
- -
Solo se construyo pozas (bofedal) 
20x 20 . 
-
Solo se construyo pozas (bofedal) 
20 X 20 
- -
Solo se construyo pozas (bofedal) 
20 X 20 . 279.35 Solo se construyo rampa (bofedal) 
20 x20 420.00 765.00 Ninguna 
20x 20 298.80 367.30 Ninguna 
20 X 20 
- -
1 Solo se construyo rampa (bofedal) 
20x 20 
-
. Solo se construyo acceso (bofedal) 
20 x20 372.16 1,652.50 Ninguna 
20x20 280.58 830.38 Ninguna 
20x 20 . 381.00 692.72: Ninguna 
20 X 20 292.61 477.4'11 Ninguna 
20 X 20 . 
-
Solo se construyo rampa (bofedal) 
20x20 277.95 309.95 Ninguna 
20x20 338.24 944.26 Ninguna 
20 X 20 250.20 1,089.401 Ninguna 
20 X 20 347.07 743.32 Ninguna 
20 x20 374.00 1,751.50 Ninguna 
20x 20 248.50 960.49 Ninguna 
20 X 20 231.25 231:25¡ No se construyo acceso (curva) 
20 X 20 
-
2,000.031 No se construyo plataforma (curVa) •· 
20 x20 262.15 2,497.17 Ninguna 
20x20 
-
1 . Fue construida por COCAÑEZ 
20 X 20 209.46 299.76 Ninguna 
20 X 20 297.00 353:10 Ninguna (se reclamo junto con la Cantera Socorro) 
.. 
20 x20 315.01 ¡ 
20x 20 400.65' r-
1,322.61 Ninguna 
709.67 Ninguna 
20 X 20 . 
- 1 Fue construida por COCAÑEZ 
20 X 20 209.46 771.96 1 Ninguna 
20 l( 20 
- -
Solo se construyo pozas(Helipuerto) 
20x 20 
-
1 254.34 Ninguna 
20 X 20 374.81 542.80 Ninguna 
20 X 20 339.96 2,218.01: Ninguna (se usa como parqueo para gentiles) 
20 x20 341.58 1,441.83 Ninguna 
20x20 
- i 330.75 Ninguna 
M2 de Plat. 6,862.441 ~.341.83, TOTAL AREA RECLAMADA 
·--623.86] m 
. AREA TOT. 
RECLAMADA ' 
-
" 
" 
578.251 
. 
840.06 
2,185.96 
" 
1 
4,623.29 
2,245.94 
1,911.89 
1,351.79. 
6,370.10. 
2,730.89 
2,237.88 
663.901 
2,518.09; 
5,809.19 
1,667.05 
145.72: 
1,221.051 
7,911.05 
1,218.21 
403.24. 
' 
-
4,284.98 
1,810.95 
1,319.07 i 
2,138.70 
-
698.51. 
954.13 
. 
4,056.37 
604.70' 
m2 62,5oQ~_6I• 
